



서울특별시 중구



수신 내부결재

(경유)

제목 2015 보행자 중심 도로명판 등 안내시설 확충계획 변경

1. 행정자치부 주소정책과-2367(2015.6.10.)호, 서울시 행정과-13390(2015.6.25.)호 및 구청장방침 토지관리과-11560(2015.6.30.)호와 관련입니다.

2. 2015 보행자 중심 도로명판 등 안내시설 확충계획에 따라 행정자치부의 특별교부세 교부가 당초 예정보다 늦어짐에 따라 아래와 같이 계획을 변경 시행하여, 예산 집행의 원활한 운영으로 주민편의 제공과 도로명주소 안정적 정착에 기여하고자 합니다.

가. 변경사유

- (1) 행정자치부의 특별교부세 교부 지연
- (2) 회계연도 출납폐쇄기한 단축에 따른 시비·구비 우선 예산집행 필요 (시설물설치에 따른 납품기한 고려)

나. 변경(안)

- (1) 사업명 : 보행자 중심(현수식) 도로명판 등 안내시설 설치
- (2) 대 상 : ‘로’/‘길’급 도로구간 주요 교차로 등
- (3) 기 간 : 2015. 10월 ~ 11월
- (4) 소요예산 및 수량

당 초	변 경
<ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 21,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - 구비 8,000천원, 시비 5,000천원, 특별교부세 8,000천원 ○ 도로명주소 안내시설물 설치 내역 <ul style="list-style-type: none"> - 벽면형 도로명판 설치 : 수량 103개, 산출금액 4,376,000원 - 보행자 중심 현수식 도로명판 설치 : 수량 64개, 산출금액 14,943,650원 	<ul style="list-style-type: none"> □ 1차 : ‘로’급 위주 설치 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업비 13,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - 구비 8,000천원, 시비 5,000천원 ○ 보행자중심 현수식 도로명판 설치내역 <ul style="list-style-type: none"> - 수량 45개, 산출금액 10,431,800원 □ 2차 <ul style="list-style-type: none"> ○ 구비, 시비 집행후 잔액은 특별교부세 교부시 추가 발주하여 전액소진 예정 (국비, 시비 우선집행)

(5) 회계과목 : 토지관리과, 지적민원서비스제공, 도로명주소의 법적기반구축, 도로명주소의 시설물정비, 시설비 및 부대비, 시설비

(6) 구매방법 : 조달구매. 끝

도로명주소사업
팀장 **강정구**

토지관리과장

노영빈

도시관리국장

전결 10/08
이진형

협조자 지적행정팀장

김은덕

시행 토지관리과-17502 (2015.10.8) 접수 ()

우 04558 서울시 중구 창경궁로 17(예관동) 지하1층 / <http://www.junggu.seoul.kr>
전화 3396-5941 /전송 3396-8814~15 / jkkang@junggu.seoul.kr / 대시민공개