

등록번호	교육체육과-11845
등록일자	2015.10.15.
결재일자	2015.10.16.
공개구분	대시민공개

★주무관	생활체육팀장	교육체육과장	행정관리국장	부구청장	
송재강	박수돈	장형태	박희균	전결 10/16	황치영
협조	예산팀장 기획예산과장	김영혜 권순우			

**중구시설관리공단 위탁시설
유지보수 사업비 명시이월 계획**



**행정관리국
(교육체육과)**

- 중구시설관리공단 위탁시설 -

유지보수 사업비 명시이월 계획

2015 문화체육관광부 공공체육시설 개보수지원 공모 선정에 따른 체육센터 시설개선(충무, 회현체육센터) 및 회현체육센터 누수보수 관련하여 금년내 사업비 집행이 불가능하여 차기년도 사용을 위하여 명시이월 하고자 함

I 관련 근거

- 2016년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준
- 2015 회계연도 명시이월 대상사업 제출(기획예산과-11044호, '15. 9. 1.)

II 사업 개요

공공체육시설 개보수 사업(국비보조)

- 위 치 : 중구 퇴계로 387 외 1개소
- 사업내용
 - 충무아트홀 스포츠센터 노후시설 개보수 (2,479백만원)
 - 충무아트홀 스포츠센터 장애인 전용시설 확보 (500백만원)
 - 회현체육센터 장애인 전용시설 확보 (300백만원)
- 소요예산 : 총 3,279백만원(국비 1,304, 구비 1,975)
 - ※ 확보액 : 1,804백만원
(문체부 공공체육시설 공모사업선정 국비 1,304백만원 및 '15. 7. 추경편성 구비 500백만원)
- 추진경위
 - '15. 3. 24. 2015년 국민체육진흥기금 공공체육시설 개보수 지원사업 공모
 - '15. 5. 27. 공공체육시설 개보수 지원사업 선정 통보(국비 1,304백만원)
 - '15. 6. 16. 국비(국민체육진흥기금) 교부신청
 - '15. 7. 9. 추경편성 구비 5억 확보
 - '15. 9. 30. 국비 1,304백만원 교부(시 → 구)

회현체육센터 누수보수

- 사업내용 : 회현체육센터 구조 및 누수진단 용역
- 소요예산 : 총 108백만원(구비 108)
 - ※ 확보액 : 55백만원('15년 편성예산)
- 추진경위
 - '15. 3. 27. 회현체육센터 누수원인진단 현장점검(1차)
 - '15. 8. 6. 회현체육센터 누수원인진단 현장점검(2차)

Ⅲ 명시이월 예산

- 명시이월 예정액 : 1,810,047천원
 - 공사공단자본전출금 : 1,810,047천원

○ 구성내역

【국비 보조금】 1,255,470천원

※ 국비 1,304,000천원중 설계용역 48,530천원은 '15년중 집행예정

【구 비】 554,577천원

- 공공체육시설 개보수(총무, 회현) : 500,000천원
- 회현체육센터 구조 및 누수진단 : 54,577천원

○ 명시이월 내역

(단위: 백만원)

사업명	2015 회계년도						비고
	예산과목		예산액	지출내역		잔액 (명시이월)	
	편성목	통계목		배정액	지출액		
체육시설 시설관리 공단위탁	공사공단 자본전출금	공사·공단 자본전출금	1,941	-	131	1,810	

IV 명시이월 사유

- 공공체육시설 개보수 사업은 설계용역 진행중으로 2015회계연도내 공사준공 및 대금지급 불가가 예상되어 2016회계연도로 이월하여 사용하고자 함
 - 회현체육센터 구조 및 누수진단 용역은 사업의 일관성과 예산절감 차원에서 전체 사업을 2016회계연도로 이월하여 사용하고자 함
- ※ 금년도 사업시행시 일부 용역(회현체육센터 구조 또는 누수)만 가능하며, '16년도 예산을 확보하여 시설관리공단 위탁시설인 구민회관과 통합하여 구조·누수진단 실시

V 향후 계획

- 2015. 10. : 공공체육시설 개보수 설계용역
- 2016. 1. : 공공체육시설 개보수 공사 발주
- 2016. 2. : 공공체육시설 개보수 공사 준공
- 2016. 2. : 회현체육센터 구조안전진단 및 누수 보수보강 설계용역