

등록번호	시장경제과-43022
등록일자	2015.10.15.
결재일자	2015.10.16.
공개구분	대시민공개

주무관	시장경제팀장	시장경제과장	기획재정국장
이승현	최경호	이재호	전결 10/16 박진석
협조			

「2014년 동평화시장 시설현대화사업」 요청사항 검토 보고



기획재정국
시장경제과

「2014년 동평화시장 시설현대화사업」 요청사항 검토 보고

동평화시장 소방시설 개선공사와 관련하여 상인들의 애로사항에 따른 동평화시장의 요청이 있어 주간공사에서 야간공사로 검토하고자 함.

■ 사업현황

- 사업명 : 동평화시장 소방시설 개선공사
- 사업내용 : 1 ~ 4층 스프링클러, 옥내소화전, 방화셔터, 비상방송 철거 후 신설 스프링클러 및 옥내소화전 펌프 철거 후 신설
- 총사업비 : 1,640,000천원[국비:984,000(60%),사비:196,800(12%),구비:459,200(28%)]

총사업비	집행액	집행잔액	비고
1,640,000천원	1,522,855천원	117,145천원	

- 소방공사 계약현황 : (주)주영[스코(1,145,180,300원, 공사기간 `15.07.20.~ 10.27.)
- 동평화시장은 동대문 도매상권 중 유일하게 주간 영업하는 곳으로 시장 측에서 영업에 지장이 없는 야간 시간대로 공사 변경 요청함.

■ 문제점

- 주간 영업에 따라 상가내 상품 진열 등으로 이동 통로가 매우 협소하고 지장물로 인하여 주간에 공사하기 어려움
- 야간공사로 인한 추가 인건비(42,623천원) 증가

■ 검토내용

- 대규모공사로 인해 휴가기간 동안에는 철거만 진행되었으며 주요공사가 주간에 진행됨에 따라 영업 방해 및 안전사고의 우려가 있으므로 야간 공사로 변경함이 타당함.
- 사업계약 후 집행 잔액(117,145천원)에서 야간공사에 따른 순수 추가 인건비(42,623천원)를 반영해 설계변경토록 하고자 함. 끝.