



문서번호	문화체육과-22522
결재일자	2015. 10. 16.
공개여부	대시민공개
방침번호	구청장 방침 제514호

생활체육팀장	문화체육과장	★행정관리국장	부구청장	구청장
고옥래	이현식	김종순	이비오	10/16 정원오
협조	도시관리국장	윤호중		
	기획예산과장	이윤영		
	재무과장	김성철		
	건축과장	김재열		
	치수과장	지세진		
	계약팀장	김종수		
	건축시설팀장	최승일		
	하수계획팀장	고승훈		

금호 실내체육관(배드민턴 장) 건립계획



성 동 구

(문화체육과)

금호실내체육관(배드민턴장) 건립계획

생활체육 및 여가문화 증가에 따른 체육시설 기반 마련의 필요성에 부응하고자 관내에 배드민턴 전용구장을 건립하여 활기차고 건강한 지역사회를 이루고자 함.

I 추진근거

- 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 제6조(생활체육시설) 및 동법시행령 제4조(생활체육시설의 설치·운영)
- 구청장 약속사업 NO 82 「배드민턴 전용구장 설치」
- 2015년 생활체육시설 확충사업 사업계획서 제출요청 및 추가 사업 신청 안내(서울특별시 체육진흥과-365. 2015. 01. 12)
- 구청장 지시사항[제58호] 금호유수지 배드민턴장 건립
<2015. 2. 23.(월) ~ 24.(화) 약속사업 추진사항 보고회 시>

II 추진배경

■ 확충 필요성

- 국민의 체육활동 지원을 위한 지자체의 체육시설 설치·운영 책무수행
- 국내 생활체육 인기를 주도하는 배드민턴에 대한 국민적 관심에 비하여 생활권역에서 쉽고 편리하게 이용할 수 있는 경기장 부족
- 부족한 체육시설을 확충하여 시민들의 건강 증진과 삶의 질 향상을 지원하고, 생활체육 활성화 및 여가 증대를 통한 행복 서울 구현

■ 시설부지 여건

- 체육관 건립 후보지는 금호유수지로서 별도의 부지매입비가 소요되지 않으며 주민거주지역과 근접하여 이용편의성 증대
- 한강에 인접하여 달맞이봉과 응봉산에서 한강을 조망할 수 있는 경관이 수려한 지역이며 도심과 강남의 중간인 교통요지에 위치

■ 금호유수지 정밀안전진단 실시

- 과업기간: 2015. 5. 26. ~ 2015. 7. 14.(50일간)
- 용역결과
 - 배드민턴장 건축물 배치계획 확정
 - 동측이면도로변 금호제20주택재개발사업 장래계획 확보 및 검토
- 현장조사
 - 제원조사 및 외관조사, 비파괴시험(콘크리트 강도) 완료
- 구조검토
 - 배드민턴장 공사중·후 구조검토결과 안전성평가 “E”등급
- 공사비 내역

합 계	슬래브 보수보강	교면방수 및 포장	단면보수공	부대공	비고
1,200백만원	485백만원	529백만원	146백만원	40	

III 추진계획

<추진방향>

- 인근주민, 생활체육 관계자 등으로 금호체육관 건립추진위 구성
- 이분들의 의견을 수렴하여 체육관 디자인, 공간배치 등에 반영함으로써 시설 운영의 효율성 극대화

- 대 상 지: 금호유수지(금호4가동 56)
- 규 모: 실내체육관 1개소(약 1,623㎡)
- 사업내용
 - 배드민턴 경기장(12면), 샤워실, 화장실, 탈의실 등
 - 배드민턴 대회가 없거나, 배드민턴 동호인들의 경기장 이용이 적은 시간대에는 에어로빅스 체조, 댄스 스포츠, 요가 등 실내스포츠 공간으로 활용(헬스 등 장비가 필요한 실내스포츠를 고려한 공간 배치)
- 배드민턴장 조성
 - 상부슬래브 구조보강으로 안전성 확보
 - 슬래브 교면방수 및 재포장, 벽체 단면보강, 신축이음 보수 등
 - 배드민턴장 설치사업을 구조물 보수보강과 연계추진
- 공사비용 및 하중 등 고려하여 경량골조(알루미늄 구조)로 시공

IV **소요예산** : 2,000백만 원(시비)

- 설계용역 및 기초공사비: 300백만 원
- 구조물 공사: 1,500백만 원
- 기타부대시설: 200백만 원

V **추진일정**

- 2015. 10.: 서울시에 예산 재배정 요청(300백만원)
예산잔액 1,700백만 원 명시이월 요청
- 2015. 10.: 기술용역 타당성 심사의뢰, 설계용역
- 2015. 11.: 공사발주

- 2015. 11. ~ 2015. 6.: 공사 착공 및 준공
- 2015. 6.: 배드민턴장 운영관련 조례 제정 및 운영계획 수립
- 2015. 6: 시범운영(문제점 보완)
 - ※ 세부일정은 예산 및 추진 여건에 따라 탄력적으로 조정

VI 행정사항

- 문화체육과(주관부서)
 - 기술용역 타당성 심사의뢰(서울시 기술심사담당관)
 - 설계용역 및 공사 발주
- 치수과
 - 금호유수지 정밀안전진단 용역결과에 따른 보수보강 실시
- 건축과
 - 기술용역비 산출
 - 설계용역 검토 및 공사 감독
- 재무과: 설계용역 및 공사 계약.

- 첨 부 1. 건립추진위 구성 · 운영 1매
2. 구조물 비교표 1부.
 3. 도면 1매.
 4. 지도 1매.
 5. 항공사진 1매. 끝.