



## 서울특별시 SH공사

수신자 내부결재  
(경유)

### 제목 조직진단 관련 사무보조원 파견 변경계약 시행

1. 기획관리팀-2190호(2015.07.31.) 및 계약팀-10133호(2015.08.03.) 관련입니다.
2. 우리 공사 조직진단 및 2차 조직개편 추진에 따른 업무와 관련하여 사무보조원 파견계약을 아래와 같이 변경하고자 합니다.

- 가. 계약명 : 조직진단 관련 사무보조원 파견계약
- 나. 사용인원 : 1명
- 다. 변경내용

구분	종 전	변 경	비 고
기간	2015.08.03 ~ 2015.10.31	2015.08.03. ~ 2015.12.31	2개월 연장
금액	5,499,000원 (1,833,000원×3개월)	9,165,000원 (1,833,000원×5개월)	증 ₩3,666,000

- 라. 변경사유 : 자료수집, 직무조사표 및 설문조사 결과 정리, 사업량에 따른 소요인력 파악 및 분석, 조직설계안 구상 및 작성·검토 등 조직진단 및 조직개편 관련업무의 가중을 완화하고 차질없이 수행하기 위하여 담당자를 지원할 보조인력 사용 연장필요
- 마. 계약업체 : (주)제이앤피21
- 바. 예산과목 : 영업비용, 판관비, 지급수수료(예산자금팀)

- 붙임 1. 계약체결 통보(조직진단 관련 사무보조원 파견계약(기획관리팀))  
2. 산출내역서. 끝.

