

문서번호	공원녹지과-14233
결재일자	2015. 11. 3.
공개여부	대시민공개
방청번호	

★ ◎

더불어사는공공기관리망 **성동**

★지방녹지주사	조경팀장	공원녹지과장	도시관리국장	
김진찬	정종열	권세동	11/03 윤호중	
협 조				
	기획예산과장	이윤영		

『2015. 에코스쿨 조성사업』

설계변경 및 낙찰차액 사용계획



2015. 11.

성 동 구
[도 시 관 리 국]

사 전 검 토 사 항

::: 해당사항에 표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야 고 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> ● 구 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 이해당사자 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> (학교의 요구사항 수용) 무 <input type="checkbox"/>
기 타 고 려 사 항	일 자리 <input type="checkbox"/> 환경영향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input type="checkbox"/> 유지비용 <input type="checkbox"/> 바른 공공언어 <input type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 요인 <input type="checkbox"/>
타자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> ● 중앙부처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 서 울 시 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
언 론 홍 보 계 획	기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ● 홍 보 제 목 : ● 중점 홍보사항 - - 	
<p>※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.</p>	

『2015. 에코스쿨 조성사업』 설계변경 및 낙찰차액 사용계획

우리구에서 추진중인 『2015. 에코스쿨 조성사업』 시행중 대상학교에서 추가 요구한 사항과 공사진입로 확보 및 기존시설 보안을 위한 설계변경 사유가 발생하여 아래와 같이 본 사업의 낙찰차액을 사용하고자 함.

I 사업 개요

■ 위 치: 동명초교, 행당초교

■ 공사내용

- 동명초: 자연학습장 조성(초화원+암석원, 향기원, 유실수원, 소나무동산, 텃밭 야외학습마당 및 산책로, 휴게시설 설치)
- 행당초: 화계(앉음벽) 및 소나무동산, 야생화관찰원 조성

■ 기 간: 2015. 10. 1. ~ 11. 29.

■ 공 사 비: 256백만 원(도급비 206, 관급비 50)

■ 도 급 자: (주)거성토건 대표 강재봉

II 낙찰차액 및 집행잔액

■ 예산구분: 市 보조금

■ 예산과목: 공원녹지과, 자연과 함께하는 도시개발, 조경정비및관리, 에코스쿨 조성사업(보조), 시설비 및 부대비, 시설비

■ 낙찰차액 현황

구 분	발주금액	계약금액	낙찰차액	비고
도급비	235,764,000원	205,803,000원	29,961,000원	본공사

■ 집행잔액 현황

구 분	예 산 액	집행금액	집행잔액	비고
계	57,326,880원	44,490,920원	12,835,960원	
관급비	50,326,880원	44,490,920원	5,835,960원	
이설비	7,000,000원	-	7,000,000원	

III 변경사유 및 예산활용

■ 낙찰차액 사용계획

변 경 사 유	조 치 계 획	개략금액 (천원)	비고
계		24,017	
• 동명초교 및 행당초교에서 학생들을 위한 추가 시설을 요청 - 동명초교 [동명초교-11724호(2015.10.15)] : 학습장에서 학생들이 토의, 발표 등 학습 활동을 할 수 있도록 파고라 및 의자설치 요구 - 행당초교 [행당초교-11233호(2015.10.21)] : 학생들의 정서함양에 도움을 줄 수 있는 토끼장 설치 요구	▶ 학교 요구사항 반영 - 동명초: 파고라(4.0*4.0) 2동 설치 - 행당초: 토끼장(3.3*2.5) 1개소 설치	18,017 6,000	관급 구매 추후 정산

■ 집행잔액 사용계획

변 경 사 유	조 치 계 획	개략금액 (천원)	비고
계		6,700	
• 동명초 공사용 중장비 등 진입에 따른 임시 진입로 확보 필요 • 행당초 공사용 중장비 등 진입에 따른 농구장 포장 보호조치 및 체육시설 저축	▶ 임시 진입로 원상복구비 반영 - 기존 블록담장 및 펜스 ▶ 농구장 포장 보호시설 설치비 및 지장 체육시설 철거 및 재설치비 반영	1,200	추후 정산
• 동명초 기존 학교 녹화지내 고사목, 노후 시설 방치로 경관불량	▶ 고사목 제거, 보완식재 - 회양목 등 100주 ▶ 노후시설 철거 및 설치 - 의자 2개소 ▶ 기존 정자 도색 및 포장	3,000	
• 수영장 바닥 및 기존 포장 철거에 따른 폐기물량 증가	▶ 증가된 폐기물량 반영 - 페콘트리트, 혼합폐기물 운반,처리 약 95톤 증가	2,500	

IV 보고자 의견

- 상기와 같이 낙찰차액을 사용 학교측의 요구사항을 반영하여 학생들에게 더 나은 학습기회 제공 및 정서함양에 기여하고,
- 기타 공사추진중 발생한 공사진입로 확보 등 설계변경 사항에 소요되는 예산은 본공사의 도급비 및 이설비와 관급자재비 집행잔액을 활용하여 설계변경을 실시 사업추진에 만전을 기하고자 하며,
- 공사의 시급성을 감안 공사중 발생하는 변경사항은 건별 실정보고 후 도급자로 하여금 우선 시공토록 하고 추후 설계변경 정산코자 함

붙임: 파고라 사양 및 토끼장 사례사진 1부. 끝.

파고라 사양 및 토끼장 사례사진

■ 파고라 사양



■ 토끼장 사례사진

