

등록번호	자치행정과-19823
등록일자	2015. 11. 20.
결재일자	2015. 11. 20.
공개구분	대시민공개

주무관	자치행정팀장	자치행정과장	주민자치국장
민창희	나윤수	최선희	11/20 이경현
협 조			

방범용 CCTV 설치관련 명시이월 계획



서 대 문 구
자치행정과

방범용 CCTV 설치관련 명시이월 계획

방범용 CCTV 설치를 위해 2015.10월에 교부된 국비 400,000천원을 사업기간 부족으로 명시이월하여 2016년 사업에 사용하고자 함

I

사업개요

■ 사업규모 : 26개소

- 신규설치 : 18개소
- 성능개선 : 8개소

■ 사업예산 : 400,000천원

- 신규설치 : 18개소 × 19,000천원 = 342,000천원
- 성능개선 : 8개소 × 7,250천원 = 58,000천원

II

사업비 확보

- 2015. 10. 5. : 특별교부세(국비) 교부 완료(400,000천원)
- 2015. 10. 7. : 간주처리 요구
- 2015. 10. 23. : 간주처리 확정

III

사업비 명시이월

■ 금 액 : 400,000천원

■ 사 유 : 2015.10월 사업비 교부에 따른 사업기간 부족

IV

2016년 사업추진일정(안)

■ 2016. 4월 : 방법용 CCTV 설치 장소 선정

- 서대문경찰서에 장소선정 요청 공문 통보 (민원접수대장 첨부)
- 서대문경찰서에서 방법용 CCTV 운영위원회 심의개최
 - 근 거 : 방법용 CCTV 관리 및 운영에 관한 협약서 제13조
 - 시 기 : 서대문경찰서와 협의하여 개최 일정은 조정 가능
 - 위원구성 : 9명(구청 4명, 경찰서 4명, 전문가 1명)
- 서대문경찰서에서 자치행정과로 최종 선정 장소 통보
- 전산정보과에 선정결과 통보

■ 2016. 5월 : 최종선정장소 설치가능여부 현장점검

(서대문경찰서, 자치행정과, 전산정보과 등)

- 설치장소가 사유지인 경우 소유자의 사전 동의절차를 준수하되 미동의를 경우 주변의 예비장소로 이전 조치
- 설치 이후 차량이나 보행자의 통행에 장애가 되지 않도록 기술적 점검 철저
- 설치불가 장소 판정 시 예비설치 장소로 변경조치

■ 2016. 6월 : 설치대상지역에 대한 방법용 CCTV 설치 행정예고(20일)

■ 2016. 7월 ~ 12월 : 방법용 CCTV 설치 (전산정보과)

- 설치장소 실사, 설계 (기간 : 20일)
- 발주계획 수립
- 공고 / 제안평가
- 업체선정 : 협상에 의한 계약 (기간 : 2개월)
- 착공 / 검수(기간 : 3개월)