



동작구



수신자 재무과장

(경유)

제목 용역 준공기한 연기 의뢰

우리구에서 시행중인 『종합행정타운 건립 타당성조사 및 기본계획 수립 용역』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기의뢰 하니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 가. 용역명 : 종합행정타운 건립 타당성조사 및 기본계획 수립 용역
- 나. 도급자 : (주)희림종합건축사사무소 대표 정영균
- 다. 도급비 : 102,880,000원
- 라. 준공기한 연기

계약일	착공일	준공기한		비고
		당 초	변 경	
2015. 3.23	2015. 3.23.	2015.12.31.	2016. 5.31.	

- 마. 연기사유 : 불임 참조
- 바. 지체상금 부과 여부 : 미부과

- 붙임 1. 보고서 1부
2. 준공기한 연기조치 의뢰서 1부. 끝.

행정타운건립추진단

★주무관 여성우 행정타운기획팀장 代오은숙 행정타운건립추진 11/27 단장 최낙현

협조자 계약팀장 이홍열 재무과장 문정주 기획재정국장 장기현

시행 행정타운건립추진단 () 접수 ()
-101962

우 15670 서울 동작구 장승배기길 161 (노량진동47-2) / www.dongjak.go.kr

전화 02-820-2865 /전송 02-820-1409 / binet@seoul.go.kr / 대시민공개