

# 준공기한 연기외서

## 1. 계약내용

- 가. 계약건명 : 인쇄산업개발진흥지구 진흥계획 및 도시관리계획 수립을 위한 연구용역
- 나. 계약업체 : (주)도시미래종합기술공사(대표 : 이강제)
- 다. 계약금액 : 금222,750,000원(금이억이천이백칠십오만원)
- 라. 계약일자 : 2011. 2. 22.
- 마. 준공기한 : 2015. 12. 31.

## 2. 위 용역계약의 준공기한을 아래와 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

- 가. 준공연기기한 : 2016. 12. 31.
- 나. 연기사유
  - 인쇄산업개발 진흥지구지정 절차 진행 중으로 연기
- 다. 귀책소재 : 우리구
- 라. 지체상금 : 미부과

2015년 12월 일

시장경제과장 이 재 호 (인)

서울특별시 중구(분임)재무관 귀하