



국토교통부



수신자 수신자 참조
(경유)

제목 위례신도시내 행복주택 추진 관련 관계기관 회의결과 알림

1. 행복주택개발과-1413(2015.11.5.)의 관련입니다.

2. '15.11.9. 개최된 위례신도시내 행복주택 추진 관련 관계기관 회의결과를 아래와 같이 알려드리니, 해당 사업이 원활히 추진될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

- 일시/장소 : 2015.11.9.(월), 국토부 회의실(318호)
- 참석 : 국토부 행복주택개발과장(주재), 신도시택지개발과 담당 사무관, 서울시 임대주택과 택지개발팀장, LH 행복주택개발부장, 신도시개발부장, SH공사 위례사업팀장, 건축설계팀장 등
- 회의결과
 - ① 송파거여 행복주택은 LH에서 사업승인을 득한 후 사업계획 관련 자료 일체를 SH공사에 인계하여 SH공사에서 사업시행토록 함.
 - ② 위례신도시내 사회복지시설(복지2) 및 의료용지(의1)는 매각절차 진행 후 미 매각될 경우 용도전환 검토 후 LH에서 행복주택으로 공급 추진.
 - ③ 북정역 행복주택은 서울시 용역결과, 화훼마을 편입 등을 종합적으로 검토하여 별도 논의하기로 함. 끝.



104571449467300

국 토 교 통 부 장 관



수신자 서울특별시장(임대주택과장), 국토교통부장관(신도시택지개발과장), 한국토지주택공사 사장, SH공사 사장

사무관대우

하태아

행정사무관

이중기

과장

전결 12/04

이상주

협조자

시행 행복주택개발과-1672 (2015.12.04.) 접수 위례사업팀-2509 (2015.12.07.)
우 30103 세종특별자치시 도움6로 11 / sukga408@molit.go.kr
전화 044-201-4532 전송 044-201-5663 / sukga408@molit.go.kr / 비공개(5)
국민 눈높이로 다가가는 열린 정부, 국민과 함께 하겠습니다.