



광진구



수신자 내부결재
(경유)

제목 2015년 담장허물기 주차장 조성공사 건설폐기물 처리용역(연간단가) 설계
변경 시행(완수)

우리구에서 시행중인 『2015년 담장허물기 주차장 조성공사 건설폐기물 처리
용역(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(완수)을 시행코자 합니다.

- 아 래 -

가. 용역명 : 2015년 담장허물기 주차장 조성공사 건설폐기물
처리용역(연간단가)

나. 용역기간 : 2014.04.29. ~ 2015.12.31.

다. 도 급 자 : 세창환경건설(주)

라. 도 급 비

- 금17,968,000원(금일천칠백구십육만팔천원)

마. 예산과목

- 교통지도과, 행복광진 구현을 위한 주차문화개선, 주차시설확충(주차장
특별회계), 그린파킹조성사업 추진, 시설비및부대비, 시설비

바. 설계변경 내역

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증 액	비 고
총 용 역 비		15,768,000	17,968,000	2,200,000	완수에 따른 최종 정산 설계변경 (공종별 증,감)
도급비	공급가액	14,334,546	16,334,546	2,000,000	
	부가가치세	1,433,454	1,633,454	200,000	
	계	15,768,000	17,968,000	2,200,000	

- 붙임 1. 설계변경 사유서 1부.
2. 설계변경 내역서 1부. 끝.

주무관 **곽기웅** 주차기획팀장 **김기영** 교통지도과장 **김봉규** 안전건설교통국장 ^{12/16}**김해성**

협조자 계약팀장 **박만우** 재무과장 **김종구**

시행 교통지도과-107856 () 접수 ()

우 05026 서울특별시 광진구 자양로 117 광진구청 / <http://www.gwangjin.go.kr/>

전화 02-450-7952 / 전송 02-3425-1728 / 부분공개(7)

“찾기 쉽고 편리한 도로명주소, 길찾기가 즐거워집니다”