

문서번호	지역경제과-10 7708
결재일자	2015. 12. 22.
공개여부	대시민공개
보도여부	

주무관	녹색에너지팀장	지역경제과장	기획재정국장	부구청장
박상길	송인조	정길용	이상형	12/22 하철승
협 조	재무과장	김영모		
	예산팀장	박종식		
	계약팀장	임경환		

- 2015년 하반기 공공건물 -
태양광설치 특별교부금 사고이월 계획

2015. 12. 18.

강 북 구
(기획재정국 지역경제과)

- 2015년 하반기 -

공공건물 태양광설치 특별교부금 사고이월 계획

우리구 공공건물 옥상 및 공영주차장 태양광발전시설 설치를 위한 2015년 하반기 서울시 특별교부금 교부와 관련 사업추진 기간 부족으로 사업예산을 사고이월하여 집행하고자 함.

I 추진근거

- 서울특별시 에너지조례 제25조 제2항
 - 행정 및 세제, 재정상의 조치 등
- 원전하나줄이기 2단계 「에너지살림도시, 서울」 종합계획(시장방침)
 - 공공 및 민간건물 태양광 설치 확대
- 서울특별시 자치구의 재원조정에 관한 조례 제11조(특별교부금의 교부)
[녹색에너지과-10280호(2015.5.20)]
- 2015년 하반기 자치구 태양광설치 특별교부금 교부통보 알림
[녹색에너지과-23030호(2015.11.16)]

II 사업개요

- 예산과목: 지역경제과, 에너지수급안정, 연료안전관리, 공공건물 태양광발전설비 설치, 시설비 및 부대비, 시설비

● 사업규모

시 설 명	규모 (kW)	사업비 (백만원)	사업추진	비고 (재산관리)
계	93	350		
미아동 공영주차장	33	132	주차관리과	주차관리과
가오리 공영주차장	36	144		
큰마을효심 경로당	3	9	지역경제과	어르신복지과
원송 경로당	3	9		어르신복지과
삼양동종합 복지센터	9	29		교육지원과
송천동 빗물펌프장	3	9		안전치수과
강북구의회	6	18		구의회사무국

III 소요예산

- 예산과목 : 지역경제과, 에너지수급안정, 연료안전관리,
공공건물 태양광발전설비 설치, 시설비 및 부대비,
시설비(01), 시설부대비(03)
- 예산현황 : 600백만원
 - 2015년 상반기 특별교부금(250백만원)-2015. 5.20
 - 2015년 하반기 특별교부금(350백만원)-2015.11.16
- 예산집행액 : 252,774,730원
- 사고이월액 : 347,225,270원

IV 추진경위

- 2015. 09. 11 : 특별교부금 교부요청(사업계획서 제출)
- 2015. 11. 16 : 특별교부금 교부통보
- 2015. 11. 20 : 재산관리부서 업무협의(설치장소 협의)
- 2015. 11. 26 : 예산배정(간주처리)
- 2015. 12. 17 : 수정 사업계획서 제출(서울시)
- 2015. 12. 17 : 추진계획 수립 및 사고이월 추진
- 2016. 1월~4월 : 조달구매 및 태양광설치공사 실시
- 2016. 4월~6월 : 공사준공 및 시설물 인수인계

V 문제점 및 조치계획

- 사업추진 기간 절대 부족(2015.11.16교부통보)으로 사업비의 연내 집행이 불가능한 실정이며, 연내 예산에 대한 원인행위 미필시 사업비 불용됨
- 본 사업비를 사전 지출원인행위 후 2016년으로 사고이월하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

VI 사고이월 사유

- 근 거
 - 지방재정법 제50조 제2항 및 제4항
 - 지방재정법 시행령 제58조
 - 서울특별시 강북구 재무회계규칙 제27조

- 사 유

- 2015년 하반기 특별교부금 교부지연(2015.11.16)으로 설계 및 공사발주, 착공 및 준공에 따른 사업기간이 절대 부족하여 2015년도 내 사업예산의 지출이 불가하여 사업비의 사고이월이 필요함.

VII

행정사항

- 예산 관련부서(기획예산과, 재무과)는 본 예산 사고이월 조치
- 공공건물 관리부서(주차관리과, 안전치수과, 어르신복지과, 교육지원과, 구의회사무국)는 사업추진에 적극 협조 . 끝.