

# 설계변경 사유서

■ 용역명 : 2015 건설폐기물 처리용역(연간단가)

■ 용역개요 : 건설폐기물 운반 및 처리

- 운반물량(9,319톤) : 폐아스콘 2,247톤, 폐아스콘(평삭) 2,433톤, 폐콘크리트 4,639톤
- 처리물량(6,886톤) : 폐아스콘 2,247톤, 폐콘크리트 4,639톤

■ 공사기간 : 2015. 3. 26 ~ 2015. 12. 31

■ 도급자 : (주) 하늘환경기업 (대표이사 : 김종호)

(주) 동해개발 (대표이사 : 윤일용 외 1)

■ 설계변경사유

- 「수유1동 경천사 진입로 외 2개소 도로환경 개선공사」 추가 발주에 따른 물량 증가
- 각 공사의 건설폐기물 운반 및 처리 물량 증가

※ 물량증가 내역

구분	공종	물량		비고 (증·감)(톤)
		당초(톤)	변경(톤)	
운반	폐 아스콘	2,247	4,732	증) 2,485
	폐 아스콘(평삭)	2,433	2,713	증) 280
	폐 콘크리트	4,639	8,095	증) 3,456
처리	폐 아스콘	2,247	4,732	증) 2,485
	폐 콘크리트	4,639	8,095	증) 3,456