



강북구



수신자 내부결재

(경유)

제 목 『2015년 건설폐기물 처리용역(연간단가)』 설계변경(정산) 시행

우리구와 2015년 3월 25일 계약체결하여 시행중인 「2015년 건설폐기물 처리용역(연간단가)」에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산)을 시행하고자 합니다.

가. 용역명 : 2015년 건설폐기물 처리용역(연간단가)

나. 용역기간 : 2015. 3. 26 ~ 2015. 12. 31

다. 도급자 : (주) 하늘환경기업 대표 김종호

(주) 동해개발 대표 윤일용 외 1

라. 설계변경 내역

구분		원설계(원)	변경설계(원)	비고(증·감)(원)
총공사비		183,894,700	330,369,210	증) 146,474,510
도 급 비	공급가액	167,177,000	300,335,645	증) 133,158,645
	부가가치세	16,717,700	30,033,565	증) 13,315,865
	계	183,894,700	330,369,210	증) 146,474,510

마. 설계변경 사유 : 추가공사 발주 및 사업별 물량 증가에 따른 폐기물 처리물량 증가 발생

따로붙임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부. 끝.

주무관 **박영준** 도로팀장 **최광천** 도로관리과장 **김기용** 건설안전교통국장 **정명수**

부구청장 ^{12/24}
代고한석

협조자 계약팀장 **임경환** 재무과장 **김영모** 기획재정국장 **이상형**

시행 도로관리과-103770 () 접수 ()

우 01133 서울특별시 강북구 솔매로49길 14(미아동) / <http://www.gangbuk.go.kr>

전화 5834 /전송 02-901-5850 / / 대시민공개