

설계변경 사유서

□ 공사개요

- 공 사 명 : 동작구 안전마을 만들기 공사
- 공사개요 : 안전인프라 설치
 - 위 치 : 상도4동 성대골(총 5개소)
 - 규 모 : 짬지공원 조성, 미끄럼 및 도막형 포장, LED전광판 설치, 투시형담장 설치, 차량 진출입 신호기 설치 등
- 공사기간 : 2015.10.12. ~ 12.28.
- 시 공 자 : (주)코렘시스 대표 홍명희

□ 설계변경 사유

- 공종별 물량 증감
- 주요 공사물량 증·감 내역

공 종	단위	물 량			비고
		당 초	변 경	증 · 감	
아스콘 평삭 및 포장	a	-	30.58	증) 30.58	
도막형 포장	m ²	1,650	607	감) 1,043	
미끄럼방지 포장	m ²	1,250	1,205	감) 45	
LED전광판	개소	-	2	증) 2	
투시형담장	식	-	1	증) 1	
차량 진출입 신호기	개소	-	1	증) 1	

- 기타물량 증감
- 예정 공정표 : 변경사항 없음
- 공사 시방서 : 변경사항 없음