

[서식 1]

# 사고이월 사업별 명세서

- 사업명 : 제11차 방범용 CCTV 설치
- 사업기간 : 2015. 8월 ~ 2016. 3월
- 사업내용

분임경리관	재무과장	김영모(인)
사업주관과장	자치행정과장	정주영(인)
작성자	행정7급	양재섭(인)

- 영상감지장치 구매설치
- 하드디스크어레이 구매설치
- 광다중화장비 구매설치
- 방범용 CCTV 회선 설치공사

- 착공년월일 : 2016. 1월 □ 12월말 현재 공정 : 0%
- (1차 연기일자 : 최종 준공년월일 : 2016. 3월)

- 이월사유 : 행정예고 등 주민의견수렴 절차 및 조달계약에 의한 계약일정이 늦어짐에 따라 이월이 불가피함

- 이월예산

(단위 : 원)

배정일자	구분	예산액 (A)	배정액 (B)	지출원인 행위액 (C)	지출액 (D)	사 고 이월액 (E)	집행잔액 A-(D+E)}
	계	956,801,000	956,801,000	811,229,900	15,604,300	795,625,600	145,571,100
	시설비	956,801,000	956,801,000	811,229,900	15,604,300	795,625,600	145,571,100

※용역 및 물품구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성  
(구분 란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)