

문서번호	도로시설처-13555
보존기간	준영구
결재일자	2015.11.17.
공개여부	공개

★과장	팀장	도로시설처장	도로교통본부장	
협 조				

---

- 2015년 서울市 민간대행사업 -

# 발주 및 낙찰 차액 사용계획 보고

---

2015. 11

# 발주 및 낙찰 차액 사용계획 보고

2015년 市 민간대행사업으로 추진중인 “홍지문터널 외 자동화재탐지설비 정비” 외 2건에 대하여 발주 및 낙찰차액을 사용하여 사업목적 달성에 만전을 기하고자 함.

## I 추진 경위

- 2015년 도로 기전시설물 보완공사 집행계획 제출(도로시설처-1075호, '15.2.6)
- 예산 배정 (도로시설과-3439, '15.3.20일, 市 → 공단) : 배정액 2,065백만원
- 2015년 市 대행사업 잔액활용 계획보고 (도로시설처-13039, '15.11.6일, 공단 → 市)
- 2015년 市 대행사업 잔액활용 승인 (도로시설과-2829, '15.11.11일, 市 → 공단)

## II 예산 잔여액 현황

- 3개 사업 잔액 : 398백만원 (발주차액 170+낙찰차액 228)

대 상 사 업	사업비 (배정액)	계약금액	잔 액		
			합계 (A+B)	발주차액 (A)	낙찰차액 (B)
<b>합 계</b>	<b>2,065,000,000</b>	<b>1,666,877,037</b>	<b>398,122,963</b>	<b>169,730,020</b>	<b>228,392,943</b>
○ 홍지문터널 등 방재설비 보완공사	1,465,000,000	1,133,867,660	331,132,340	159,397,440	171,734,900
▷ 터널 자동화재탐지설비 보수공사	550,930,000	482,134,540	68,795,460	1,101,600	67,693,860
▷ 터널 유도표지등 개량공사	460,070,000	278,630,470	181,439,530	130,350,500	51,089,030
▷ 라디오재방송 설비 교체공사	222,000,000	184,878,380	37,121,620	10,473,300	26,648,320
▷ 비상방송설비 교체공사	82,000,000	70,711,550	11,288,450	1,001,040	10,287,410
▷ 긴급전화기 교체공사	150,000,000	117,512,720	32,487,280	16,471,000	16,016,280
○ 가로등 원격제어시스템 유지관리	300,000,000	261,344,257	38,655,743	5,203,000	33,452,743
○ 아차산대교 경관조명 설치	300,000,000	271,665,120	28,334,880	5,129,580	23,205,300
▷ 설치공사 실시용역	6,000,000	5,400,000	600,000	531,000	69,000
▷ 아차산대교 경관조명 설치공사	294,000,000	266,265,120	27,734,880	4,598,580	23,136,300

### III | 잔액 사용 계획

□ 소요예산 : 164백만원

사업명	잔액 (백만원)	사용 계획		비고
		소요예산 (백만원)	사업내용	
합계	398	164		
홍지문터널 등 방재설비 보완 공사	331	97	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 터널 방재용 UPS 구매(조달구매) : 97백만원</li> <li>- 비상조명등용(홍지문, 구룡) 2대 : 57백만원</li> <li>- 방재제어용 (홍지문, 구룡) 4대 : 40백만원</li> </ul>	발주잔액 사용
가로등 원격제어 시스템 유지 관리	39	39	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 가로등 원격제어시스템 추가 설치(조달구매) : 33백만원</li> <li>- 대상 : 동부간선로(장지~청담대교) 16개소, 강변북로 4개소</li> <li>- 금액 : 33백만원 (20개×1,640,000원)</li> <li>■ 가로등 원격제어시스템용 PC 구매 1식 : 6백만원</li> </ul>	발주 및 낙찰차액 사용
광진정보 도서관 앞 구간 아차산 대교 야간조명 설치	28	28	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 아차산대교 경관조명용 예비 자재 확보(조달구매) : 28백만원</li> <li>- LED 조명등 30W : 22백만원(40개×550,000원)</li> <li>- LED 조명등 60W : 6백만원(7개×850,000원)</li> </ul>	"

☞ 2015년 12. 31한 집행 및 정산 완료

### III | 행정 사항

□ 서울시 업무협의 완료(2015. 11. 11) : 추진 승인

☞ 市 의견 : 집행잔액 활용안 검토 결과 타당하며, 조속한 사업 시행으로 불용액 최소화 추진 당부

□ 사업추진 완료후 서울시 잔액 보고 및 정산 (2015. 12. 31한). 끝.