

등록번호	정책기획담당관-25
등록일자	2016.1.4.
결재일자	2016.1.4.
공개구분	부분공개(5)

주무관	정책평가팀장	정책기획담당관	주민자치국장	부구청장	구청장
권현정	문현우	임근래	김종두	조인동	01/04 문석진
협 조					

2015년 4분기 주요업무 평가결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사업비
	기관·부서·단체명	협의내용	협의결과	

서 대 문 구
정책기획담당관

2015년 4분기 주요업무 평가결과

2015년 구정목표의 원활한 달성과 사업추진의 책임성·효율성을 제고하기 위한 각 부서별 주요업무의 추진상황을 최종 점검하고 미완료 사업은 계획기간 내에 차질 없이 마무리하고자 함

I

평가개요

■ 평가사업 : 5대 전략과제 52개 사업

- 정책기획담당관-2194호(2015.2.10.) 「2015년 주요업무 시행 및 평가계획 관리대상사업」

■ 대상기간 : 2015. 10. 1. ~ 11. 30.

■ 평가방법

- 사업부서 1차 평가 - 이행도 구분, 문제점 및 대책 등 기재
 - ▶ 각 성과지표의 누적실적이 올해 최종 목표 달성 시 완료
 - ▶ 계획 대비 80% 이상 시 정상, 80% 미만 시 부진
 - ▶ 그 외 취소, 보류, 시기 미도래 등으로 구분
- 정책기획담당관 종합평가
 - ▶ 성과지표별 추진실적을 검토하여 부서에서 평가한 이행도 확인
 - ▶ 필요시 관련자료 수집 및 현지조사 등 종합평가
 - ▶ 계획변경 사업은 변경 후를 기준으로 평가

■ 중점 평가사항

- 성과지표별 목표 대비 추진실적 비교하여 부서 평가결과 적정 여부
- 추진 상 장애요인, 문제점 등 분석 후 내년도 추진방향 및 목표 재검토 등 대안 모색

II


평가결과

○ **총괄** (도시재생사업 평가결과는 <붙임3> 각 사업별 추진현황으로 같음)

1) 분야별 추진현황

구분	계	복지	경제	문화교육	환경	참여
계	51	12	6	7	14	12
완료	24	6	3	4	5	6
정상추진	25	6	3	3	8	5
부진	1					1
보류	1				1	

2) 추진현황 도표



(일부)성과지표 이행을 우수사업

◇ 성과지표가 2개 이상인 사업 중 1개 이상의 지표를 초과달성한 사업은 13개이며, 그 중 이행을 200% 이상 사업은 3개임

사업명	성과지표	실적/목표	이행률
민과 관이 함께하는 나눔 사업 추진	「100가정 보듬기」 결연	100가정/50가정 결연 (12.10. 현재 347건 결연)	200%
취약계층 아동 발굴 및 서비스연계 강화	「아동통합서비스 제공」	3,915건/1,000건 제공	392%
여성친화도시 조성	「모니터링 운영」	23회/5회 운영	460%

Ⅲ 추진상황별 세부내용

① 4분기에 완료한 20개 사업 중 주요내용 (각 성과지표별 올해 목표 대비 실적 완료를 의미)

- ① 민원품질평가 개선을 위한 민원행정 서비스 만족도 조사 (민원여권과) (계속 사업)
- ◇ 성과지표) 주민 만족도 80% 이상 → 조사결과 84% 만족 답변
 - 「2015년 민원행정서비스 만족도 조사」 최종 결과보고서 작성 진행 중
 - 조사 대상은,
 - ※ 방문하여 유기한 민원을 이용한 구민(반기별 150명씩)
 - ※ ‘한국사회여론연구소’ 위탁 조사(질문서 이용, 면접원 방문 조사)
- ② CCTV 구축과 확대 (전산정보과) (계속 사업)
- ◇ 성과지표 1) 신규 설치 24개소 108대 → 설치 완료
 - ◇ 성과지표 2) 성능 개선 17개소 48대 → 개선 완료
 - 우리 구 CCTV 총 1,195대 중 내구연한(9년)이 도래된 저화질 카메라 676대(약 56%) 교체 필요
- ③ 안전하고 즐거운 학교 만들기 (교육지원과) (계속 사업)
- ◇ 성과지표) 학교폭력 예방교육 참여인원 1,500명 → 3,590명 참여
 - 학생들의 호응이 높으나 사업예산이 부족하였기에 2016년에는 금년 대비 200만원 증액한 2,200만원으로 예산 편성 (구의회 예결위 조정내역 없음)
- ④ 건강한 지역경제에 기여하는 협동조합 설립 지원 (일자리경제과) (계속 사업)
- ◇ 성과지표 1) 협동조합 설립 확대 20개 목표 → 28개 완료
 - ◇ 성과지표 2) 여성친화 협동조합 창업 10개 목표 → 11개 완료
 - ◇ 성과지표 3) 생애주기별 협동조합 교육 25개 목표 → 28개 완료
 - ※ 기타 각종 공모사업 선정으로 사업비 확보(64,778천원)

⑤ 문화관광 활성화 추진 (지역활성화과) (계속 사업)

◇ 성과지표 1) 관광활성화를 위한 기반조성

- '서대문구 관광매력도 분석 및 활성화방안 연구용역' (2016. 1. 준공)
- 관광활성화 자문단 위촉, 중국인 전담 여행사 업무협약 체결 등

◇ 성과지표 2) 관광안내체계 구축 및 마케팅

- 서대문 관광안내표지판, 모범음식점 외국어 메뉴판 및 관광안내지도 제작
- 관광주간 운영, 동남아 여행사 사장단 투어(봉원동) 등

◇ 성과지표 3) 관광콘텐츠 개발

- 연세로 문화행사(시티슬라이드, 물총축제, 옥토버페스트 등) 관광상품 연계 등

⑥ 신촌 문화발전소 건립 (지역활성화과) (2015.1. ~ 2017.7.)

◇ 성과지표) 문화발전소 건립 추진율(전체 공정을 중 30%) → 50% 공정을 진행

- 12월중 설계용역 발주 및 2016년 상반기 설계 준공 후 하반기에 건축공사 착공
- 총 사업비 2,059백만원(시비)이 10월 교부되어 명시이월 조치

⑦ 찾아가는 동 주민센터 시범운영 (복지정책과) (2015.1. ~ 12.)

◇ 성과지표 1) 주민 만족도 설문조사 60% 이상 만족 → 72% 만족 답변

◇ 성과지표 2) 어르신 플래너 방문실적 50% 이상 → 55.8% 방문

- 대상자 231명중 방문 승낙자 129명(55.8%) 방문 → 서비스 연계 125건
- ※ 민간자원 발굴 및 마을과 복지가 결합된 서대문형 특화사업 추진 필요

⑧ 국공립 어린이집 확충 (여성가족과) (계속 사업)

◇ 성과지표) 어린이집 5개소 개원 → 2016년 1월 개원

- 가재울 4구역 어린이집 2개소, 가정 어린이집 무상임대 3개소

⑨ 다목적체육관 건립 (문화체육과) (2011.3. ~ 2017.8.)

◇ 성과지표) 공사설계 공정율 100% → 2015.10. 설계용역 준공

- 금년 내 공사계약 체결 후 2016년 초 공사 착공 예정
- 2016년 말 공정율 60% 달성 목표

⑩ 사설 위험시설물 안전관리 (건축과) (계속 사업)

◇ 성과지표) 사설 위험시설물 931개소 점검 → 전수 점검 완료

- 특정관리대상시설 262개소 / 노후주택 등 소규모 조적조 건축물 351동

※ 민간 시설물은 보수보강에 대한 법적 강제성이 없으므로 소유자에게 점검결과 및 보수방법을 통보하고 수시 순찰

⑪ 서대문고가 철거로 쾌적한 교통환경 조성 (토목과) (2014.12. ~ 2015.9.)

◇ 성과지표) 고가 철거공사 진행율 100% → 3분기 중 철거 완료

- 4분기 중 후속작업 완료

(횡단보도 이설 및 보도정비, 서대문역 교차로 주변 신호등, 가로등 공사, 시설물 인수 등)

⑫ 북가좌동 저지대 침수해소사업 (안전치수과) (2015.3. ~ 2016.6.)

◇ 성과지표) 1차 간선관거 정비공사 진행율 100% → 완료

- 북가좌2동 주민센터 일대 상습 침수피해 지역에 대한 하수도 확대 개량

- 사업비 : 10억원 전액 시비 확보 추진(금년도 1차 공사)

※ 2차 간선관거 공사 : 2016. 3. 착공, 2016. 6. 공사완료

(소요예산 - 사업비 전액 시비 13억원)

⑬ 지역사회중심 재활사업 (가좌보건지소) (계속 사업)

◇ 성과지표) 재활보건의료서비스 4,500건 제공 → 6,035건 제공

◇ 성과지표) 교육 및 프로그램 1,500명 참가 → 2,872명 참가

- 학교 대상 장애인 인식개선교육에 대한 반응이 좋아서 내년도 사업계획 반영 예정

◇ 성과지표) 연계사업 10회 실시 → 15회 실시

〈전 분기까지 완료된 4개 사업〉

연번	사업명	부서	완료시기
1	세외수입 체납징수 통합관리	세무2과	2분기
2	소통하고 공유하는 즐거운 청렴문화 정착	감사담당관	3분기
3	취약계층 아동 발굴 및 서비스 연계 강화	복지정책과	3분기
4	서대문구 생활권 계획 수립(2단계)	도시관리과	3분기

※ 완료 사업(총 24개) 세부 실적

연번	사업명	주요지표	목표	실적	이행율
1	생활속 주민 인권보장 및 인권증진 문화 확산 (정책기획담당관)	위원회 회의	4회	4회	100
		인권학교 운영	2회	2회	100
		교육, 영화제 등	7회	7회	100
2	소통하고 공유하는 즐거운 청렴문화 정착 (감사담당관)	직원1인당 청렴교육 이수	10시간	11시간	110
3	공공·민간시설 유휴공간 나눔 확대 추진 (자치행정과)	시설개선비 지원	30백만원	30백만원	100
		홍보자료 제작	2회	2회	100
4	120통합상담서비스 고품질 DB관리 (민원여권과)	신규 업무매뉴얼	40건	40건	100
5	민원품질평가 개선을 위한 민원행정서비스 만족도 조사(민원여권과)	주민만족도	80%	84%	105
		평가결과 분석	2회	2회	100
6	CCTV 구축과 확대(전산정보과)	신규설치	21개소 108대	24개소 108대	100
		성능개선	17개소 48대	17개소 48대	100
7	안전하고 즐거운 학교 만들기(교육지원과)	학교교육 예방교육	1,500명	3,590명	239
8	건강한 지역경제에 기여하는 협동조합 설립 지원 (일자리경제과)	협동조합 설립확대	20개소	28개 조합	140
		여성친화 협동조합 창업	10개소	11개 조합	110
		생애주기별 협동조합 교육	25개 조합	28개 조합	112
9	문화관광 활성화 추진(지역활성화과)	기반조성 안내체계 구축 관광콘텐츠 개발	100%	100% 봉원마을 신촌옥토버베스트 개최	100
10	신촌 문화발전소 건립(지역활성화과)	건립추진율	30%	50%	166
11	세외수입 체납징수 통합관리(세무2과)	세외수입 징수	3,222백만원	4,808백만원	149
12	도로명주소 정착을 위한 홍보활동 강화 (지적과)	홍보 및 교육 이행	100%	100%	100
		상세주소 부여	340가구	600가구	176
13	찾아가는 동 주민센터 시범 운영 (복지정책과)	주민만족도	60%이상	72%	120
		어르신플래너 방문실적	50%이상	55.8%	111
14	취약계층 이동발굴 및 서비스연계 강화 (복지정책과)	취약계층 이동발굴	470명	472명	100
		통합서비스 제공	1,000건	3,915건	392

연번	사업명	주요지표	목 표	실 적	이행율
15	여성친화도시 조성(여성가족과)	프로그램 운영	4회	5회	125
		모니터링 운영	5회	23회	460
		교육 및 홍보	7회	7회	100
16	국공립어린이집 확충(여성가족과)	구립어린이집	5개소	5개소	100
17	다목적체육관 건립(문화체육과)	설계 공정율	100%	100%	100
18	〈세상과 통하는 과학이야기〉 과학강좌 운영(서대문자연사박물관)	운영강좌수	30강좌	39강좌	130
19	서대문구 생활권계획 수립(2단계)(도시관리과)	워크숍개최	6회	6회	100
20	시설위험시설물 안전관리(건축과)	시설물 점검	931개소	931개소	100
21	서대문고가 철거로 쾌적한 교통환경 조성(토목과)	공사 진행율	100%	100%	100
22	북가좌동 저지대 침수해소사업(안전치수과)	공사 진행율	100%	100%	100
23	치매관리사업(의약과)	치매예방,인식개선	28,000	37,950	135
		치매조기검진	6,300	9,943	158
		조호물품	1,700	2,186	128
		인지프로그램	1,300	1,376	106
24	지역사회중심 재활사업(가좌보건지소)	서비스 제공	4,500건	6,035건	134
		교육 및 프로그램 참가	1,500명	2,872명	191
		연계사업횟수	10회	15회	150

2 정상추진 중인 25개 사업 중 주요내용

① 서대문구 대학생 멘토링 사업 (교육지원과)

- ◇ 대학과 재단의 예산 사유로 멘토링 참여학생 감소
(연세드림스타트 100명 → 80명, 종근당 고촌 멘토링 30명 → 20명)
 - 내년에도 연세드림스타트는 80명, 고촌 멘토링은 25명 유지 예상
 - 연세대 관계자와 정기적 업무협의 등 지속
- ◇ 홍제동 연합기숙사 멘토 참여 저조
 - 해당 대학 측과 사회봉사장학금 지급 등 참여 증대 방안 논의
 - ※ 상명대 - 100시간 이상 참여시, 장학금 지급협의 완료
 - 기숙사 입사 모집 조건으로 멘토링 사업 참여가점 등 검토 등

② 연세로 문화의 거리(차 없는 거리)추진 (지역활성화과)

- ◇ 차 없는 거리 주말제(매주 금 오후/토/일) 확대시행에 대하여, 서대문 경찰서의 교통규제심의가 3분기 중 보류되었던 바, 2016년 상반기 재심의 요청 예정
- 지역주민 및 신촌번영회 등 상인들과 협의 진행 중

③ 민과 관이 함께 하는 나눔사업 추진 (복지정책과)

- ◇ 공동모금회 성금지원과 100가정 보듬기 사업은 계획 대비 정상적으로 추진되고 있으나, 서대문 행복 더 나누기 협약은 기업들의 일시적 후원 선호경향으로 인해, 올해 목표의 1/3인 총 4건 협약 실적
- ※ 100가정 보듬기 사업- 12월 10일 현재 총 누적 347가정 결연

④ 중위소득 개념을 도입한 기초생활보장 확대 (사회복지과)

- ◇ 금년 하반기부터 국민기초생활보장법 개정안 시행에 의하여, 신규 수급자 선정 목표 800명 대비 11월 현재 총 690명 선정
- 기준 부적격자에 대해 타 법 지원가능 서비스 검토 및 맞춤형 서비스 연계 (100가정 보듬기, 공동모금회 등 민간후원)

⑤ 난지 음식물류폐기물 자원화처리시설 효율적 운영 (청소행정과)

- ◇ 시설 노후화로 1일 300톤 용량 처리에 지장을 초래
- 건조기, 응축기 교체 완료 / 탈수기는 연내 교체 예정

⑥ 불법 현수막 ZERO 도시 만들기 (건설관리과)

- ◇ 매월 넷째 주 ‘현수막 ZERO의 날’ 지정 및 주중/휴일 단속반 운영 등으로 불법 광고물 적극 정비(정비 146,178개/과태료 부과 538,343천원)
- 2015년도 서울시 옥외광고물 수준향상 평가 ‘우수구’ 선정

⑦ **홍제천 · 불광천 유지관리 및 정비 (안전치수과)**

- ◇ 하천 유지관리 청소용역(사회적 기업)이 11월말 완료 예정이었으나 하천 청소 및 동절기 제설 기능 유지를 위해 2016년 1월말까지 연장

⑧ **한양도성 우백호(인왕산~안산) 녹지연결로 조성 (푸른도시과)**

- ◇ 올해 기본계획 및 기본설계용역 준공이 당초 목표
 - 서울시 용역보고회(10월 30일) 및 그 이후 도시공원위원회, 기술심의 등 절차로 용역준공 연기(2015.10.9. → 2016.1.30.)

⑨ **북한산 무장애 자락길 조성 (푸른도시과)**

- ◇ 올해 홍은동 「삼화운수 종점 ~ 옥천암」 2.3km 구간(2차) 완공 예정이었으나 극동아파트 주민 민원 및 서울시 기술심의 절차로 인해 사업 지연
 - 8.31. 공사 착공하여 현재 40% 공정률 진행 중이며, 2016년 1분기 준공 예정
 - ※ 3차 구간인 실락어린이공원 ~ 홍록배드민턴장(1.05km)은 내년 하반기 공사시행 및 연내 준공 예정

⑩ **24시간 불법 주차단속으로 주민불편사항 최소화 (교통관리과)**

- ◇ 긴급차량 통행로 확보용 태양광 블록 - 15개 지점 추가설치 완료(10월)
 - 시범설치 구간의 블록(흰색, 충전 후 발광)보다 개선된 블록(황색, 충전 후 점멸)시공

⑪ **서울아기 건강 첫 걸음 사업 (지역건강과)**

- ◇ 시범사업으로서 현재 영유아 건강간호사가 1명이 감축된 2명으로 운영 중
 - 올해 ‘임산부 등록 및 가정방문’ 목표 대비 82% 진행 중
 - 2016년 건강간호사 3명 운영 예정

※ 정상추진중인 25개 사업 세부실적 (이행율 80% 이상)

연번	사업명	주요지표	목표	실적	이행율
1	주민참여예산제 지속(정책기획담당관)	참여예산 집행	23백만원	20백만원	86
		일정별 업무진도	100%	100%	100
2	구 공식 SNS를 이용한 스마트 소통 및 홍보(홍보담당관)	홍보 콘텐츠 제작	750건	665건	88
		블로그 방문자수	100만명	98만명	98
3	마을공동체사업 활성화(자치행정과)	마을공동체 공모	54백만원	37백만원	69
		역량강화 교육	30회	25회	83
		성과보고회	1회	1회	100
4	지역소모임 발굴·지원(자치행정과)	지역소모임 공모	22건	21건	95
		오리엔테이션	1회	1회	100
		성과보고회	1회	1회	100
5	서대문구 대학생 멘토링사업(교육지원과)	참여학생수(멘티)	395명	351명	89
6	일자리 지원 활성화 추진(일자리경제과)	구인업체 발굴	3,000명	3,987명	100
		구직자 발굴	12,700명	11,059명	87
		취업알선	2,200명	4,324명	197
7	연세로 문화의 거리(차없는거리)추진(지역활성화과)	기본 및 실시설계	100%	100%	100
		관계기관 협의	100%	90%	90
8	지방세 전자고지 확대(세무1과)	전자고지율	10%	8.1%	81
9	첨단징수기법 도입을 통한 체납징수 10% 상향달성(세무2과)	징수액	3,887백만원	2,978백만원	81.6
10	민과 관이 함께하는 나눔사업 추진(복지정책과)	공동모금회 성금지원	1,500건	1,596건	106
		100가정 보듬기	50가정	100가정	200
		행복 더나누기	12건	4건	33
11	중위소득 개념을 도입한 기초생활보장 확대(사회복지과)	신규수급자	800명	690명	86
12	장애인 일자리를 통한 홀로서기(사회복지과)	직업교육 참여	92명	77명	84
		일자리사업 참여	43명	41명	95
13	민간기업과 연계한 어르신 일자리 창출	민간기업 채용	80명	76명	95
14	문화도시 서대문 이미지 제고를 위한 대표축제 개최(문화체육과)	독립문화축제	1회	1회	100
		크리스마스거리축제	1회	진행중(80%)	80
		신촌문화축제	1회	1회	100
15	건강한 서대문을 위한 생활체육 교실 운영(문화체육과)	참여인원	2,080명	3,221명	154
		운영횟수	1,132회	1,123회	99
		출석율	100%	100%	100

연번	사업명	주요지표	목표	실적	이행율
16	등기원스톱 서비스 활성화(건축과)	등기촉탁처리	45%	36%	80
		처리결과 통보	100%	100%	100
17	난지 음식물폐기물 자원화처리시설 효율적 운영(청소행정과)	세외수입 부과	12회	11회	91
		세외수입 부과	1,102백만원	998백만원	91
18	불법현수막 ZERO 도시만들기(건설관리과)	불법광고물 정비	149,765개	146,178개	97
		과태료 부과	480백만원	538백만원	112
19	홍제천·불광천 유지관리 및 정비(안전치수과)	공사진행율	100%	99%	99
20	한양도성 우백호(인왕산~안산)녹지연결로 조성(푸른도시과)	기본계획 및 기본설계	100%	85%	85
21	북한산 무장애 자락길 조성(푸른도시과)	사업진행율(2차구간)	100%	85%	85
22	남가좌2동 제2공영주차장 건립(교통행정과)	투자심사 실시설계,보상	100%	90%	90
23	24시간 불법 주차단속으로 주민불편사항 최소화(교통관리과)	처리시간 단축	50분이내	51분	93
		단속건수	55,000건	53,508건	97
24	주민과 함께하는 열린보건소 운영(보건위생과)	대사,만성질환 교육	1,300명	1,160명	89
		가족건강 프로그램 참여	3,950명	4,665명	118
25	서울아기 건강 첫 걸음 사업(지역건강과)	임산부 등록 및 가정방문	1,760명	1,440명	82
		가정방문 만족도 조사	93점	서울시 실시	-

③ 부진사업 - 1개 사업

□ 지적재조사 사업 추진 (지적과)

- ◇ ‘세계측지계 변환’ - 올해 목표 4,014 필지 대비 1,623 필지 완료(이행률 40.4%)
 - 2020년까지 계속 사업으로서 우리 구는 총 46,964필지 대상
 - 지적재조사 사업의 원활한 추진을 위해 내년도 인력 충원에 따라 전담반 구성 예정

4 보류사업 - 1개 사업

□ 창천문화공원 지하주차장 조성 (지역활성화과)

- ◇ 연세대 백양로 지하주차장이 9월 준공됨에 따라 내년도 외부 개방 후 운영경과를 검토하여 고려 예정

IV 2016년 개선방안

1) 사업별 성과지표의 목표치를 현실적으로 설정

- 각 부서에서 연초에 자체적으로 사업별 성과지표의 목표치를 설정 시 지나치게 상향 또는 하향 설정하는 사례가 간혹 발생
 - ↳ 그 결과 이행률이 현저히 저조하여 연중 부진사업으로 분류되거나 또는 이행률이 지나치게 월등한 사례가 발생
 - 이러한 경우 증도에 목표치 변경으로 이어져 평가의 의미 저하
 - ↳ 사업추진의 난이도, 부서의 노력도 등을 객관적으로 파악하고 평가할 수 있도록 부서에서 성과지표의 목표치를 신중히 고려하여 설정

2) '공약사업' 과 '주요업무시행 및 평가대상 사업' 중복 지양

- 2015년 '주요업무시행 및 평가대상 사업' 52개 중, 민선6기 구청장 공약사업과 중복되는 사업이 19개(36.5%)임.
 - ↳ 구의 핵심적인 주요사업들의 추진에 구정의 역량을 집중하는 긍정적인 효과가 있는 반면, 구의 전반적인 성과관리의 범위가 협소해지고 '주요업무시행 및 평가대상 사업' 을 부서별로 고르게 안배하기가 곤란한 면이 있음.
 - ↳ 2016년도 '주요업무시행 및 평가대상 사업' 을 선정 시에는 공약사업을 제외한 나머지 사업 중 부서별로 핵심적인 사업들을 선정함으로써 동일한 사업에 대한 중복평가를 지양하는 방안을 검토

3) 부서별 · 국별 자체평가 시 객관성 확보

- 부서별· 국별 자체평가 시 정상추진 사업으로 분류된 사업 중, 정책기획 담당관 총괄평가 결과 부진사업인 경우가 간혹 있음.
- ↳ 사업부서에서는 1차적으로 해당 사업의 성과지표별 목표치와 그에 대한 실제 실적 및 이행률 등을 정확하게 반영하여 추진상황을 기재하고, 2차적으로 국별 평가 시 이를 재확인하는 절차 확립 필요

V

평가결과 활용

1) 평가결과를 부서에 통보, 사업추진에 반영

- 2015년 완료사업 중 2016년에 새로운 목표를 설정하여 계속 추진하는 사업은 2015년 성과 및 문제점 등을 분석하여 더욱 발전된 방향으로 사업 추진
- 정상추진 사업은 계획 기간 내에 목표를 달성할 수 있도록 역량 집중

2) 2016년 ‘주요업무시행 및 평가대상 사업’ 계획 수립 시 반영

- 2016년 규정운영방향에 따른 목표달성을 위한 ‘주요업무시행 및 평가대상 사업’의 성과지표 및 분기별 추진계획을 신뢰성 있게 작성

- 별 첨 : 1. 2015년 4분기 주요업무 평가 대상사업 1부,
2. 2015년 4분기 주요업무 부서 평가결과 1부.
3. 2015년 4분기 도시재생사업 평가결과 1부. 끝.