



문서번호	마을담당관-222
결재일자	2016.1.12.
공개여부	대시민공개

담 당	주민참여담당	마을담당관	부구청장	
김양근	박해열	한재현	01/12 김병환	
협 조				

2015 주민참여예산사업 모니터링 실시결과 보고

□ 주요 내용

- ▶ 기 간: 2015. 11. 16. ~ 12. 11.
- ▶ 대 상: 2015년 주민참여예산사업 30개 사업 중 현장 검토가 필요하다고 본 10개사업
- ▶ 방 법: 사업부서 담당자와 현장을 함께 방문하여 사업집행의 적정성 및 관리상태 점검
- ▶ 향후계획
 - 현장답사 의견은 부서에 송부하여 건의사항·미진한 부분에 대한 부서 피드백
 - 조치결과를 수합하여 동마을복지센터 및 사업제안자에 안내

마 을 담 당 관

2015 주민참여예산사업 모니터링 실시결과 보고

2015년 주민참여예산사업의 추진현황에 대한 주민참여예산위원의 모니터링 실시결과를 다음과 같이 보고 드림

■ 추진개요

- 기 간: 2015. 11. 16.(월) ~ 12. 11.(금)
- 대상사업: 10개사업
 - 15년도 30개 사업 중 현장확인 및 점검이 필요하다고 판단
- 점 검 자: 주민참여예산위원회 위원
- 방 법: 사업부서 담당자와 현장을 함께 방문하여 사업집행의 적정성 및 관리상태 등 점검

■ 추진내용

○ 점검대상

소관부서	방문일시	사 업 명	점검자	비 고
도로시설과	11.17(화) 10시	세계문화유산 정릉입구 도로재정비	김종환, 권문야	교육 문화
	11.20(금) 15시	불편해요! 도로를 정비해 주세요	김경자, 최도용	도시 환경
	11.19(목) 10시	아이들의 위험한 통학로! 도와주세요	정혜인, 김영애	건강 안전
	11.25(수) 15시	냄새나고 불결해요. 보행자가 행복한 공간을 조성해주세요	김경자, 최도용	도시 환경
	11.31(목) 14시	오르막계단밧펜스, 손잡이 설치해주세요	염시영, 윤화자	도시 환경
	12.11(금) 14시	계단보수 및 내리막 설치	김채중, 이소순	건강 안전
자치행정과	11.16(월) 10시	돈암1동 자치회관 강의 공간 조성	오승덕, 권문야	교육 문화
	11.23.(월) 14시	우리동네 자투리 나무심기와 튼튼길 조성	이명수	복지 경제
공원녹지과	12.2.(수) 15:00	자투리 공간 띠녹지 조성	김경자, 최도용	도시 환경
안전치수과	11.23.(월) 15:30	도로가 흥해요. 포장 및 빗물받이 설치해 주세요	염시영, 심재성	도시 환경

○ 주요 확인사항

- (집행 타당성) 당초 제안내용에 일치하게 추진 되었는지 여부
- (사업 효과성) 지역주민의 만족도, 민원발생 사항 등
- (예산 적절성) 예산집행의 낭비요소가 없었는지 집행 내역 확인

○ 현장확인 결과보고서 작성: 붙임 #1

○ 추진결과

- (시행전 의견수렴) 사업이 다 완료되고 나서 모니터링을 실시하는 것 보다 사업시행 전 사업제안자와 동마을복지센터에 의견을 구하고 실시 하는 것이 무엇보다 중요
 - 2016년도 제도 개선 요구사항
- (조기집행 필요) 11월말이 되어서도 사업을 완료 짓지 못하는 사례가 있음, 주민의 숙원인 만큼 상반기에 조기 집행되도록 요청
 - 돈암1동 자치회관 조성 사업(자치행정과)
- (엄밀한 집행) 사업시행한지 1년도 안 되어서 도로에 균열이 발생하는 경우가 많음. 보다 엄밀하고 꼼꼼한 관리가 필요함
 - 세계문화유산 정릉입구 도로재정비(도로시설과)

○ 반영사항: 지적사항은 16년 운영계획 작성시 반영하여 제도 개선

■ 방문 사진



<주민의견 수렴>



<사업 대상지 점검>

■ 향후 계획

○ 모니터링 결과에 대하여는 해당부서에 결과를 통보하여 향후 보완 및 이행계획에 대한 피드백 요청

- 현장답사 의견은 부서에 송부하여 건의사항·미진한 부분에 대한 부서 답변서 제출 (붙임 #2)
- 조치결과를 수합하여 동마을복지센터 및 사업제안자에 안내

붙임 : 1. 주민참여예산사업 모니터링 결과 보고서 1부.
2. 위원 추가 검토 요청사항 1부. 끝.