

문서번호	홍보마케팅실-3449
보존기간	준영구
결재일자	2015.12.30.
공개여부	공개
방침번호	이사장 방침 제 246호

★주임	팀장	홍보마케팅실장	이사장	
협 조				

『 “새로운 사명 및 CI” 전파를 위한 기반 마련』
2015년도 주요사업계획 변경(중단) 보고

2015.

『“새로운 사명 및 CI” 전파를 위한 기반 마련』
2015년도 주요사업계획 변경(중단) 보고

『“새로운 사명 및 CI” 전파를 위한 기반 마련』 과 관련하여 시의회에서 사명변경 조례개정안이 부결되고, 제494회 이사회 의결에 따라 과업 추진이 불가하여 당 사업계획을 변경(중단) 하고자 함.

추진개요

- 사 업 명 : “새로운 사명 및 CI” 전파를 위한 기반 마련
- 사업목적 : 시민복리증진에 기여하는 혁신공기업의 역할과 가치 재정립 및 대시민서비스 제고를 위한 새로운 브랜딩 체계 구축·전파
- 사업기간 : 2015.1월 ~ 12월
- 주요내용 : 사명·CI 개발, 조례 개정, 홍보·전파, 디자인 적용·모니터링

추진경과 (※2015년도 이전 추진사항 별첨)

- '15.01.21. : 新사명 최종 후보안 선정(시장님 보고) ☞ “서울인프라”
- '15.02.09. : 슬로건 개발·선정 “ 더 좋은 서울 더 나은 미래”(본부장회의)
- '15.03.09. : CI Basic 후보안 3개 선정(임원·전부서장)
- '15.04.08. : 제259회 임시회 상임위(도시안전건설위원회), 공단 조례개정안 부결
- '15.04.10. : 사명변경 조례개정안 부결로 인한 과업 정지
- '15.07.31. : 제494회 이사회, 사명변경 '16년 상반기 재추진(안) 의결
- '15.11.10. : 사명 및 CI개발 용역 계약 해제

변경(중단)사유

- 사명변경 공단 조례 개정안 부결(제259회 임시회 상임위(도시안전건설위원회))

※ 부결사유

- 공단 업역에 부합하며 시민이해도가 높은 것은 현재 사명이며, 서울인프라로 변경시 혼동 발생 가능
- 공단이 先사례가 되어 자치구 시설공단들이 우후죽순으로 추진할 우려가 있음

- 이사회 의결 사항에 따른 연내 과업 추진 불가
(제494회 이사회, “2016년도 상반기 새로운 사명 제안시 재의결 한다.”)
- '14년 예산의 '16년 재이월 불가로 사명 및 CI개발 용역 계약 해제('15.11.10.)

※ 불 입 : 2015년도 이전 추진 사항 1부. 끝.