

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	공원녹지과-2257
등록일자	2016.1.25.
결재일자	2016.1.26.
공개구분	대시민공개

주무관	공원기획팀장	공원녹지과장	도시환경국장		
김주영	강성두	한정훈	01/26 배경섭		
협조자	재무과장 계약팀장	김병희 엄선희			

- 2016년 區費(주민참여예산) 사업 -
늘벗근린공원(족구장)인조잔디 조성사업 추진 계획



2016. 01. .

강 남 구
공 원 녹 지 과

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

검토분야	확인 및 적시사항																											
관련 규정 및 근거	<p>현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> · 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 · 행정자치부예규 제437호(2012. 12. 24) 『지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준』 																											
추진 경위	<p>추진 경위는 무엇입니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2016년 구비 사업 편성 및 지역주민 건의사항 																											
예산 사항	<p>산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> · 근거 : 2016. 행자부 예산편성 지침 및 건설공사 표준품셈 · 근거 및 기준을 검토한 결과 적정함 																											
수혜자 및 범위	<p>이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> · 대상 : 근린공원을 이용하는 주민 등 다수 																											
분야 별 검토사항 (계속 :) (신규 :)	<p>이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">① 관련부서 협조</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-----</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">(○)</td> </tr> <tr> <td>② 이해관계인 및 예상되는 민원</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">(○)</td> </tr> <tr> <td>③ 추진상 사전 걸림돌</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>④ 미래행정 수요예측</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑤ 시장조사</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑧ 행사관련 의견 및 선거법</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑨ 투용자 심사 등 관련절차 준수</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> </table> <p>· 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요</p>	① 관련부서 협조	-----	(○)	② 이해관계인 및 예상되는 민원	-----	(○)	③ 추진상 사전 걸림돌	-----	()	④ 미래행정 수요예측	-----	()	⑤ 시장조사	-----	()	⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	-----	()	⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	-----	()	⑧ 행사관련 의견 및 선거법	-----	()	⑨ 투용자 심사 등 관련절차 준수	-----	()
① 관련부서 협조	-----	(○)																										
② 이해관계인 및 예상되는 민원	-----	(○)																										
③ 추진상 사전 걸림돌	-----	()																										
④ 미래행정 수요예측	-----	()																										
⑤ 시장조사	-----	()																										
⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	-----	()																										
⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	-----	()																										
⑧ 행사관련 의견 및 선거법	-----	()																										
⑨ 투용자 심사 등 관련절차 준수	-----	()																										
타 기관 사례	<p>타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> · 해당사항 없음 																											
전문가 자문	<p>전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> · 해당사항 없음 																											

- 2016년 區費(주민참여 예산) 사업 -
늘벗근린공원(족구장)인조잔디 조성사업 추진 계획

늘벗근린공원 내 족구장(마사토 포장)이 비산먼지와 우기시 물고임 현상 등으로 이용에 많은 불편이 있어, 이를 인조잔디로 교체하여 이용편의 도모 및 공원 이용 활성화에 기여코자 함.

I 사업 개요

- 위 치 : 강남구 대치동 501번지(늘벗근린공원 내)
- 사업기간 : 2016. 01. ~ 06.
- 사업규모 : 족구장 2면(1,960㎡)
- 사 업 비 ----- 200,558천원(구비)
 - ▶ 실시설계용역비 : 5,720천원
 - ▶ 공 사 비 : 194,838천원(조달구매비 포함)
- 주요공종 : 기반시설, 인조잔디 조성, 기타 부대시설 설치 및 식재 등
 - ※ 예산과목 : 공원녹지과, 도시개발, 공원조성및정비, 늘벗근린공원 족구장, 인조잔디 조성, 시설비및부대비, 시설비

II 시 행 방 법

- 실시설계용역 : 전자공개수의계약(소액)
 - ⇒ 적용법규 : 「지방자치단체를당사자로 하는 계약에관한 법률」시행령 제25조 제1항 제5호
- 공사발주계약 : 제한경쟁입찰
- 공 사 감 독 : 區 자체감독(공원녹지과)

III 추 진 일 정

- 2016. 01. ~ 02. : 실시설계용역(주민설명회 및 계약심사 등 절차이행)
- 2016. 03월 : 공사발주
- 2016. 03. ~ 06. : 공사시행(착공 및 준공)

N

기 대 효 과

- 주민들의 체력향상 및 여가선용공간 제공으로 공원이용 만족도 향상
- 비산먼지와 우기 시 물고임 현상 등 이용 불편에 따른 민원해소 등

〈위치도 및 현황사진〉



(위 치 도)



(현 황 사 진)

붙임: 용역비 산출내역서 1부. 끝.