

문서번호	도로관리처-6621
보존기간	준영구
결재일자	2015.10.12.
공개여부	공개

★과장	팀장	도로관리처장	도로교통본부장	
이선우	이광현	代이광현	10/12 민병찬	
협 조				

관급자재 추가구매 계획보고

2015.

관급자재 추가구매 계획보고

『2015년 자동차전용도로 차량방호울타리 정비공사』에 대하여 기존구간 시공 수량 증가와 낙찰차액 사용 2개구간 추가 시공으로 인하여 소요되는 관급자재는 기 계약된 수량을 변경하여 구매기로 하였으나, 2015.8.31자 조달청과 납품사의 계약종료에 따라 수량증가로 인한 변경계약이 불가하므로, 추가 수량에 대하여 다수공급자계약 2단계경쟁으로 구매코자 함.

I 공사 현황

- 가. 공 사 명 : 2015년 자동차전용도로 차량방호울타리 정비공사
나. 공사기간 : 2015. 5. 1 ~ 2015. 11. 30
다. 총공사비 : 2,394,037,200원
(도급액 : 645,127,200원, 관급비 : 1,748,910,000원)
라. 공사개요 : 차량방호울타리 정비 16개구간 13,283m
마. 도 급 자 : 수만건설(주) 대표이사 김성연
바. 현재 공정율 : 92%

II 추가구매 수량 및 구매방법

가. 관급자재 추가구매 수량

구 분	시공예정수량(m)	기 구매수량(m)	추가구매수량(m)
성토용 SB5등급	210	200	10
평지부 SB4등급	11,381	9,843	1,538

나. 관급자재 구매방법

- 평지부 SB4등급 설치 구간은 2015.2.23(월) 개최한 특정제품선정 심사위원회에서 다수공급자계약 2단계경쟁 표준평가방식(Ⅱ)로 구매 의결 되었으므로 금번에도 예산 절약을 위하여 성토용 SB5등급 제품을 포함하여 다수공급자계약 2단계경쟁 표준평가방식(Ⅱ)로 구매.

다. 다수공급자계약 2단계경쟁 제품(2015.10.12)

■ 개방형 평지부 SB4(L=1,538m)

업체명	쓰리에스	동아에스텍	엠에스로드
이미지			
조달가격(m당)	115,333	120,000	116,500
규격	W3000×H900mm	W5000×H830mm	W2000×H870mm
도장여부	전체분체	전체분체	전체분체

■ 개방형 성토부 SB5(L=10m)

업체명	쓰리에스	동아에스텍	엠에스로드
이미지			
조달가격(m당)	160,000	130,000	136,000
규격	W2000×H1150mm	W4500×H1100mm	W2000×H900mm
도장여부	전체분체	도금	상단분체

Ⅲ 행정사항

총무처에 관급자재 다수공급자계약 2단계경쟁 표준평가방식(Ⅱ)로
구매의뢰.

- 따로붙임 : 1. 제안요청서 각1부.
2. 5인미만 제안요청 사유서 1부.
3. 제품조사서 1부. 끝