

문서번호	건설관리과-1345
결재일자	2016. 1. 27.
공개여부	부분공개(4,5)

주무관	가로정비팀장	건설관리과장	안전건설교통국장
명노을	최기환	구자호	01/27 김해성
협 조	예산팀장 김건희		

▶ “걷기 편한 광진” 실현을 위한 ◀
거리가게 및 노상쓰레기물 관리·정비 계획



안 전 건 설 교 통 국
(건 설 관 리 과)

▶ 편하고 안전한 보행권 확보를 위한 ◀

거리가게 및 노상적치물 관리 · 정비계획

보행자가 많은 건대입구역, 동서울터미널 및 어린이대공원역 등 거리가게 및 도로상 적치물로 시민통행 불편사항과 도시미관을 저해하고 있어 평일, 야간 및 (공)휴일에도 지속적인 정비를 실시하여 보행환경개선과 구민생활의 편의를 제공하고자 함

I 추진 근거

■ 구청장 방침(제59호) - 2016. 1. 15.(도로과)

● 편하고 안전한 보행권 확보를 위한 “걷기 편한 광진” 종합계획 수립

☞ 부구청장 지시사항 제11호(2015. 11. 5.)

☞ 도로과 - 1130(2016. 1. 21.) “걷기 편한 광진” 만들기 추진일정 변경

※ 부구청장 보고회 4월말 시행 예정

II 추진 개요

■ 추진기간 : 2016. 1월 ~ 12월

■ 중점 정비구간

● 능 동 로 : 기점(군자역) ~ 종점(뚝섬유원지역) 3.3km

● 아차산로 ~ 강변역로 : 기점(건대역) ~ 종점(강변역) 2.6km

■ 정비대상 : 능동로 95개소, 아차산로~강변역로 86개소

■ 근무조 편성

● 총 괄 : 건설관리과장

● 현장지휘 : 가로정비팀장

근무조	근 무 자	근무 내용
1조	명노을, 이원기, 신현장, 임장빈, 안성아	노상 적치물
2조	이황연, 김광우, 김희주, 박준석, 홍승표	거리가게(노점)

III 세부 추진계획

추진일정

- 2016. 2. 1. ~ 2. 29. : 세부 정비대상 전수조사(천막,적치물,입간판 등)
- 2016. 3. 1. ~ 4. 13. : 지역별 노점대표 간담회 개최 및 정비안내문 배포
- 2016. 4. 13. ~ 6. 30. : 정비대상 집중정비
- 2016. 7월 이후 : 정비후 시설물 유지관리 및 단속으로 정착유도

평일 근무

- 일 시 : 오전 09:30 ~ 11:30, 오후 13:30 ~ 16:30
- 장 소 : 광진구 전 관내 노선 및 지하철역 주변
- 근무내용
 - 전일 다산 120만원 및 당직자 민원접수 사항 신속정비
 - 시민통행 불편 민원 다발생지역은 지속적인 계도 및 단속
 - 규격노점의 부수시설 설치 및 확장자에 대한 단속 등 과태료 부과
 - 규격노점 영업종료후 주변 청소 안내 등 쾌적한 거리환경 조성
 - **“걷기편한 광진”** 실현을 위한 거리가게 및 노상적치물 정비 안내문 배포
 - 정비 완료된 지역에 대해 매일 순찰로 재발 방지

야간 및 휴일 가로정비 순찰 실시

- 야 간 : 1월 ~ 12월 연중(주 1회 이상 실시)
- 휴 일 : 1월 ~ 12월 (월 2 ~ 4회 이상 실시)
 - 1~2월, 7~12월 : 월 2회 계도 및 단속
 - 3 ~ 6월 : 월 4회 근무로 집중 단속 및 정비
- 장 소 : 건대입구역, 동서울터미널, 군자지하철역, 화양사거리 등 주변
- 근무내용
 - 규격노점의 부수시설 설치 및 확장영업 단속 및 계도
 - 지하철역 주변 점포암 상품적치 및 노상적치물 집중 단속 및 계도
 - 규격노점 영업종료후 주변청소 안내 등 쾌적한 거리환경 조성
 - **“걷기편한 광진”** 실현을 위한 거리가게 및 노상적치물 정비 안내문 배포

■ 행사기간 등 특별근무 실시

● 서울국제마라톤 구간 거리가게 및 노상적치물 정비 계획

▶ 일 시 : 2016. 3. 19.(토) ~ 3. 20.(일)

▶ 정비구간

근무조	구	간	통 제	해 제	비 고
1조	능 동 로	군자교 ~ 어린이대공원역	09:10	11:50	25km~27.5km지점
	광나루로	어린이대공원역 ~ 화양사거리	09:20	12:10	27.5km~28km지점
2조	뚝 섬 로	영동대교북단 ~ 잠실대교 북단	09:30	12:45	32.5km~35km지점

▶ 중점정비대상

- 마라톤 구간 내 미관저해 거리가게 정비 및 이동조치
(노론산 시장 및 화양동 두산위브 주변)
- 구간 내 차량 및 신발생 거리가게 발생 예방
- 좌판 거리가게 이동 및 수거
- 점포 앞 상품적치 계도 및 정비
- 길거리 응원장소(광진광장, 자양2동사거리) 주변 노점행위 중점단속 실시

● 동화축제 기간 행사장 주변 거리가게 정비계획

▶ 기 간 : 2016. 4월 ~ 5월(날짜 미정)

▶ 장 소 : 건국대 분수광장 및 어린이대공원 정·후문 및 주변

▶ 정비내용

- 행사기간 중 대공원 주변에 일시적으로 발생하는 거리가게에 대하여 보행이나 통행에 지장이 없도록 질서유지 계도
- 보행 및 통행에 불편을 초래하는 거리가게는 이동조치 및 강제정비

● 어린이 날 대공원 주변 일시적 거리가게 정비계획

▶ 기 간 : 2016. 5. 5.(목) 07:00 ~ 16:00

▶ 장 소 : 어린이대공원 정·후문 및 주변

▶ 정비내용

- 어린이날을 맞이하여 대공원 주변에 일시적으로 발생하는 노점에 대하여 보행이나 통행에 지장이 없도록 질서유지 계도
- 보행 및 통행에 불편을 초래하는 노점은 이동조치 및 강제정비

IV 소요 예산

■ 급량비 : 2,926천원

☺ 산출내역

▶ 휴일 및 공휴일 근무

- 1월~2월, 7월~12월 : 11명×2회×8개월×7,000원=1,232,000원
- 3월 ~ 6월 : 11명×4회×4개월×7,000원=1,232,000원

▶ 서울국제마라톤 대회 근무

- 2016. 3. 19.(토) ~ 3. 20.(일) : 11명×2회×7,000=154,000원

▶ 서울동화축제 근무

- 4월 ~ 5월중(3일간) : 11명×3회×7,000=231,000원

▶ 어린이날 대공원 근무

- 2016. 5. 5.(목) : 11명×1회×7,000=77,000원

☺ 예산과목

- ▶ 기획예산과, 성과중심의혁신적인구정운영, 성과중심의예산운영, 일반운영비, 사무관리비(급량비)

V 협조사항

■ 휴일 단속에 따른 급량비 지원(기획예산과)

- 붙 임 : 가. 정비대상 전수조사서 1부.
나. 정비대상 정비 전·후 사진첩 1부. 끝.

【정비대상 전수조사서】

연번	인적사항	인접지 주소	시설종류	면적	연락처
1	홍좌판	능동로	포장마차	3㎡	
2	김적치		상품적치	5㎡	
- 이	하	여	백 -		

【정비대상 전·후 사진첩】

지적사항 : 포장마차 위 치 : 능동로 000	정비내용 :
정비 전	정비 후