

문서번호	푸른도시과-22 04
결재일자	2016.2.11.
공개여부	대시민공개
보도여부	

주무관	자연생태팀장	푸른도시과장	도시관리국장
강원석	황인규	김운식	02/11 이동일
협 조			

근교산 등산로 정비사업 추진 계획

2016.2.11.

강 복 구
(도시관리국)

근교산 등산로 정비사업 추진 계획

등산로가 토사유실로 계곡화가 심화됨과 동시에 노후화된 등산로 및 배수로를 정비하고 위험수목·고사목 제거 및 수목을 식재하고 인근 나대지에 쉼터를 조성하여 쾌적하고 아름다운 등산로를 조성하고자 함.

I 추진방향

- 훼손된 등산로로 인한 이용불편 해소 및 배수로 정비
- 수목 식재를 통한 아름다운 산림환경 제공 및 이용편의를 위한 간이 휴게시설 설치

II 사업개요

- 위 치 : 강북구 인수동 산 127-1번지
- 사업내용 : 등산로 및 배수로 정비, 수목식재, 휴게시설 설치 등
- 규 모 : 연장 500m
- 사 업 비 : 110,000천원(시비)
- 공사기간 : 2016. 5. ~ 9.

III 추진일정

- 2016. 2. : 기술용역 타당성 심의 및 설계발주, 유관기관 협의
- 2016. 3. ~ 4. : 서울시 설계심의 및 계약심사
- 2016. 5. ~ 9. : 공사 시행 및 준공

IV 기대효과

- 훼손된 등산로 및 배수로를 정비하여 쾌적하고 안전한 등산이용 환경 조성
- 단풍이 아름다운 수종 식재에 따른 산림미관 향상
- 등산객 및 약수터 이용시민들의 민원 해소

붙 임 : 위치도 및 현황사진 1부. 끝.