



# 서대문구



수신자 내부결재

(경유)

## 제목 2016년 주요업무시행계획 수립

1. 정책기획담당관-1903호(2016. 2. 5.)와 관련됩니다.
2. 『2016년 주요업무시행계획 수립 계획』에 의거 아래와 같이 지적재조사사업 추진 계획을 수립하고자 합니다.

### - 2016년 지적재조사사업 추진 계획 -

#### 사업 개요

- 사업기간 : 2016년 1월 ~ 2016년 12월 (계속사업 : 2030년 12월)
- 사업비 : - 원 (2017년 국비 및 구비 요청 예정)
- 사업내용 : 지적공부의 등록사항을 조사·측량하여 기존의 공부를 디지털에 의한 새로운 지적공부로 대체함과 동시에 지적공부의 등록사항이 토지의 실제 현황과 일치하지 아니하는 경우 이를 바로 잡기 위한 국가사업임

#### 2016년 계획

추진내용(단위)		2016년 목표(계)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
지적재조사사업		· 사업지구 지정	· 사업지구 기초자료 조사 및 선정	· 실시계획 수립 · 주민설명회	· 주민의견 수렴 및 검토 반영 · 토지소유자 동의서 장구	· 토지소유자 동의서 장구 · 실시계획 확정 · 사업지구 지정 신청 (구→서울시)
		100%	25%	25%	25%	25%
사업비 (천원)	계	-				
	구비	-				
	시비	-				
	국비	-				
	기타	-				

## 세부 추진계획

구 분	내 용
1/4분기	○ 1월 ~ 2월 : 지적재조사사업대상지구 기초조사 ○ 3월 : 지적재조사사업대상지구 선정
2/4분기	○ 4월 : 실시계획 수립 ○ 5월 ~ 6월 : 주민설명회
3/4분기	○ 7월 : 실시계획 주민공람(30일 이상) ○ 8월 ~ 9월 : 주민의견 수렴 및 검토, 토지소유자 동의서 징구
4/4분기	○ 10월 : 토지소유자 동의서 징구(총수 2/3이상 및 면적2/3이상) ○ 11월 : 실시계획 확정 ○ 12월 : 사업지구 지정 신청(구→서울시)

끝.

주무관

**최성호**

지적관리팀장

**구자화**

지적과장

**박유양**

경제재정국장

전결 02/15  
**오남희**

협조자

시행 지적과-2027 ( ) 접수 ( )

우 03718 서울특별시 서대문구 연희로 248

/ <http://www.sdm.go.kr>

전화 330-1077

/전송

/ [boandam@sdm.go.kr](mailto:boandam@sdm.go.kr)

/ 대시민공개