

|      |            |
|------|------------|
| 등록번호 | 푸른도시과-2684 |
| 등록일자 | 2016.2.16. |
| 결재일자 | 2016.2.17. |
| 공개구분 | 대시민공개      |

|     |      |        |              |
|-----|------|--------|--------------|
| 주무관 | 조경팀장 | 푸른도시과장 | 안전건설교통국장     |
| 이건영 | 김은종  | 양종수    | 02/17<br>이명균 |
| 협 조 |      |        |              |

## 2016년 가로정원 조성사업 추진계획



서 대 문 구  
푸른도시과

# 2016년 가로정원 조성사업 추진계획

단순 통행위주의 가로를 꽃·나무, 쉼터가 어우러져 정원 같이 아름답고 쾌적하여 심미적 위안을 주고, 만남과 소통이 이루어지는 안전하고 편안한 공간으로 조성하고자 함

## □ 추진근거

- 2016년 가로정원 조성사업 추진계획【조경과-1453호(2016.2.2.)】

## □ 추진방향

- 쾌적하고 걷고 싶은 가로·보행환경 조성
- 만남과 소통이 있는 사회적 공간 조성

## □ 사업개요

- 사업위치 : 충정로 7길 서대문역 교차로
- 규 모 : 420m<sup>2</sup> (연장 100m)
- 사업내용 : 화단 조성 및 수목·초화 식재, 휴게시설(의자 등) 설치
- 사 업 비 : 150백만원(시비)
  - 실시설계용역 : 9,537천원, 시설공사 : 140,463천원
- 사업기간 : 2016. 1. ~ 6.

## □ 추진일정

- 2016. 2. : 현장조사, 유관기관(부서) 협의, 도면작성용역 발주
- 2016. 3. ~ 4. : 실시설계용역 시행, 서울시 설계심의
- 2016. 5. ~ 6. : 계약심사, 공사 발주 및 시행, 준공보고

## □ 사업효과

- 오피스 빌딩이 밀집한 업무가로에 어울리는 가로정원 조성으로 주민 만족도 향상

- 붙임 1. 서울시 계획 각 1부.  
2. 위치도 및 현황사진 1부. 끝.