

문서번호	도로과-3143
결재일자	2016.3.2.
공개여부	부분공개
방침번호	부구청장 방침 제73호

주무관	도로굴착팀장	도로과장	안전건설교통국장	부구청장
강윤자	오경록	최석훈	김해성	03/02 김경호
협 조				

**『2016년 상반기』
도로관리심의회 개최결과 보고**



안전건설교통국
(도 로 과)

『2016년 상반기』

도로관리심의회 개최 결과 보고

우리구 관내 지하매설물 관리를 위한 “2016년도 도로굴착·복구공사 계획”에 대하여 중복굴착 구간의 병행공사를 유도하고, 통제기간내 있는 도로의 굴착을 방지하고자 도로관리심의회를 개최하고 결과를 보고 드림.

□ 회의개요

○ 일 시 : 2016. 2. 23(화) 14:00

○ 장 소 : 구청 본관 기획상황실(2층)

○ 참석자 : 29명

- 구청관계자(7명)

: 안전건설교통국장, 도시디자인과장, 건축과장, 공원녹지과장, 건설관리과장, 안전치수방재과장, 교통행정과장

- 외부전문가(4명)

: (주)도화ENG 박광현, (주)에스코컨설턴트 황제돈, 경화ENG 임헌연, 제일ENG감리사업본부 우재경

- 유관기관(18명)

: 성동도로사업소(도로보수과), 동부수도사업소(급수운영과), KT수도권강북고객본부(선로시설팀), KT광진지사(CM팀), SK텔레콤(수도권전송지사), SK브로드밴드(수도권기술팀), (주)에스코(공사안전팀), 광진경찰서(경비교통과), 한국가스공사(관로관리과), LG 유플러스, 씨앤엠

□ 회의내용

○ 안 건 : 2016년 상반기 도로굴착사업계획 심의

○ 심의대상 : 225건, 39,299m

구 분	계			구 도			시 도		
	건수	연장(m)	면적(m ²)	건수	연장(m)	면적(m ²)	건수	연장(m)	면적(m ²)
계	225	39,299	139,905	170	24,462	40,391	55	14,837	99,514
도 로	24	9,740	99,000	11	1,725	8,815	13	8,015	90,185
도시가스	3	73	88	1	53	64	2	20	24
상 수 도	27	7,050	8,604	16	2,403	2,884	11	4,647	5,720
전 기	13	3,745	4,574	8	3,575	4,370	5	170	204
통 신	37	5,520	6,602	23	4,509	5,491	14	1,011	1,111
하 수 도	121	13,171	21,037	111	12,197	18,767	10	974	2,270

□ 회의결과

[굴착 가능]

○ 규 모 : 204건 36,222m

- 병행굴착 : 25건 8,566m

※ 동대부여중 앞 지중화 사업에 포함되어 있는 불가구간 3건, 연장 1,236m [한전 1건(구의1동 248-19~232-29, 연장 608m), SK브로드밴드 1건(구의1동 237-53~251-4, 연장 608m), KT광진 1건(지중화구간 26개소 연결, 연장 20m)] 에 대해 주민 숙원사업인 지중화 사업의 원활한 추진을 위해 병행굴착으로 조정

- 단독굴착 : 179건 27,656m

※ 하수관 정비사업구간(군자동 469-22~464-1, 연장 306m) 중 일부가 불가인 1건, 연장 50m에 대해 재해예방 사업임을 감안하여 가능으로 조정

[굴착 불가]

○ 규 모 : 21건 3,077m

- 도로굴착통제 기간 이후 재신청

행정사항

○ 도로관리심의 결과를 관련기관(부서)에 통보하여 2016년 도로 굴착·복구관리에 만전을 기하고자 함.

붙 임 1. 회의자료 1부.
2. 회의록 1부. 끝.