

문서번호	지적과-3693
결재일자	2016.3.4.
공개여부	대시민공개

주무관	새주소관리팀장	지적과장	도시관리국장
제두한	김양수	남궁완	03/04 이기배
협 조	자연생태팀장 임상호		

「 도로명주소 찾기 편리성제고를 위한 」
2016년 상반기 도로명판 전수조사 계획



도 시 관 리 국
(지 적 과)

「 도로명주소 찾기 편리성제고를 위한 」 2016년 상반기 도로명판 전수조사 계획

관내 도로명판을 전수조사하여 훼손되거나 망실된 도로명판을 일괄 정비하고, 도로명판이 누락된 지역에 신규설치하여 주민들의 위치찾기의 편리성을 증진시키고자 함.

I 관련근거

- 도로명주소법 제13조(유지관리의 위탁 등)
- 도로명주소법 제8조의기(도로명주소 안내시설의 설치)
- 2016년 도로명주소 안내시설 유지관리 계획(지적과-2540, 2016.02.15.)

II 추진개요

- 조사기간 : 2016. 03. 07. ~ 05. 30.
- 정비기간 : 2016. 06. 01. ~ 06. 30.
- 조 사 자 : 새주소관리팀장외 3명
- 확보예산 : **13,900천원**(구비)
- 조사대상

● 도로명판 2,251개

(단위 : 개)

도로명판(2,251)		
현수식		벽면형 (723개, 500×170mm)
차량용 (653개, 2,000×450mm)	보행자용 (875개, 900×260mm)	
		

III 추진계획

■ 조사반

조사자	업 무	담당지역	비 고
새주소관리팀장	전수조사 총괄관리	전지역총괄	
시설8급 황경필	현장방문조사	자양동, 광장동	전수조사지원
행정9급 제두한	현장방문조사	중곡동, 구의동, 화양동	전수조사주관
행정9급 서은해	현장방문조사	군자동, 능동	전수조사지원

■ 조사방법

- 국가주소정보시스템 도로명판 현황지도를 활용한 현장조사

■ 조사내용

- 도로명판 망실·훼손 여부 조사
- 도로명판 시설이 부족한 구간 조사
- 가로수에 가려져 있는 도로명판 조사
- 국가주소정보시스템(KAIS) 시설물 입력현황과 현장 일치여부 파악

IV 향후계획

■ 망실·훼손된 도로명판 정비

■ KAIS시스템 도로명판 입력현황 현행화 작업 실시

■ 도로명판 부족구간 신규설치 추진

V 행정사항

■ 도로명판을 가리고 있는 가로수 정비관련 공원녹지과 협의