

문서번호	디지털정보과-3266
결재일자	2016.3.7.
공개여부	부분공개

★주무관	전산운영팀장	디지털정보과장	기획경제국장
강정훈	주란	김명은	03/07 고재풍
협 조			

## 물품구매용역사업 사전공시제 프로그램 개발 원료 보고



기 획 경 제 국  
( 디 지 털 정 보 과 )

# 물품구매·용역사업 사전공시제 프로그램 개발 완료 보고

계약업무의 투명성과 공정성을 확보하기 위해 추진한 물품구매·용역사업 사전공시제 프로그램 개발을 완료하고 이를 보고 함

※ 물품구매·용역사업 사전공시제

일천만원이상 물품구매 및 용역사업에 대해 부서에서 발주 전 사업내용을 우리구 홈페이지에 게시하여 주민들의 의견을 받아 검토 및 답변 후 발주 시행 재무과에서는 해당 사업에 대한 사전공시 시행 내용 확인 후 계약업무 추진

## I 추진 근거

- 2016년 계약업무 개선 추진계획 알림(재무과-105132호, 2015.12.17)

## II 추진 개요

- 추진 명 : 물품구매·용역사업 사전공시제 프로그램 개발
- 추진기간 : 2016. 1월 ~ 3월
- 추진방법 : 2016년 광진구 홈페이지 유지관리 사업 내 포함
- 추진내용
  - 물품구매 및 용역사업 사전공시제 시행을 위한 관리자 홈페이지 및 광진구 홈페이지(일반 주민용) 개발
- 서비스 개시일 : 2016. 3. 8.(화)

## III 추진 경 위

- 물품구매 사전공시제 프로그램 분석/설계 및 개발 착수 : 2016. 1월
- 용역사업에 대한 사전공시제 추가 요청 (재무과) : 2016. 2월
- 프로그램 테스트 : 2016. 3월

## IV 세부 추진 내용

### ○ 프로그램 개발내용

- 메뉴위치 : 광진소개 > 알림마당 > 계약정보 > 물품용역사전공시제
- 프로그램 구성

#### ▶ 관리자 홈페이지


- 물품구매 및 용역사업에 대한 사업명, 예산, 규격 등 내용 입력
- 일반 주민이 제시한 의견 확인 및 그에 대한 답변 기능

#### ▶ 광진구 홈페이지(일반 주민)

- 물품구매 및 용역사업에 대한 내용 열람
- 해당 사업에 대한 의견 등록 및 답변 확인 (로그인 필요)

※ 붙임 프로그램 화면구성 예시 참조

### ○ 업무 흐름도



## **V** 기 대 효 과

- 우리구의 투명하고 공정한 계약서비스 제공을 위한 운영환경 마련

## **VI** 향 후 계 획

- 사용자 편의 증진을 위해 다양한 기기에서도 이용이 가능하도록  
모바일 홈페이지 프로그램 추가 개발 : 2016. 3월 까지