

문서번호	어르신복지과-6757
결재일자	2016.3.15.
공개여부	대시민공개
보도여부	

주무관	어르신시설팀장	어르신복지과장	주민생활국장
강성준	장석권	이우철	03/15 강대형
협 조			
	재무과장	김영모	
	계약팀장	지우경	

**『2016년 서울시 주민참여 예산 사업』
개방형 경로당(6개소) 정비 계획**

2016. 3. 15.



**강 북 구
(어르신복지과)**

『2016년 서울시 주민참여 예산 사업』 개방형 경로당(6개소) 정비 계획

서울시 주민참여 예산으로 선정된 개방형 경로당 6개소에 대하여 개·보수 공사를 실시하여 지역 주민들도 경로당을 이용할 수 있는 마을 거점 복지시설로 조성하고자 함

I 추진 근거

- 서울특별시 주민참여예산제 운영 조례【2012. 5. 25.】
- 2016년 경로당 시설 개보수 등 사업계획서 제출 요청

---【서울시 어르신복지과-3112('16.02.24.)호】

II 추진 방향

- 개방형 경로당 취지에 맞게 경로당 어르신 및 관계 기관 의견 반영
- 설계 시 「경로당 유니버설 디자인 가이드라인」 적극 반영
- 개방형 경로당 사업 내용에 따른 개·보수 실시

III 사업 개요

- 사업 대상 : 개방형 경로당 6개소

연번	동명	경로당명	전용면적(m ²)	사업 내용
1	삼양동	미송 경로당	141	공동육아 공간 및 여가프로그램 공간 등 조성
2	미아동	미아 경로당	132	카페형 쉼터 및 텃밭 등 조성
3		운산 경로당	161	책사랑 방 등 조성
4	송천동	솔샘길 경로당	165	여가 및 공부방 등 조성
5		송인 경로당	135	여가 공간 등 조성
6	우이동	우이 경로당	208	탁구장 등 운동 공간 등 조성

- 현황사진 : 붙임 참고
- 기 간 : 2016. 4. ~ 12.
- 소요예산 : 236백만원(서울시 주민참여 예산)

합 계	실시설계용역비	공 사 비	물품 구입비 등
236백만원	13백만원	195백만원	28백만원

※ 서울시 총예산 : 300백만원(잔액 64백만원)

IV 세부 추진 계획

- 실시 설계
 - 용역기간 : 2016. 4. ~ 6.
 - 소요예산 : 13백만원
 - 계약방법 : 수의계약
 - 용역내용
 - ▶ 경로당 유니버설 디자인 가이드라인에 맞는 공법 제시, 경로당 시설물 정비계획
 - 설계도서 작성, 서울시 설계 심의 등
- 시설 공사
 - 공사기간 : 2016. 7. ~ 10.
 - 소요예산 및 공사내용 : 195백만원

연번	동명	경로당명	소요예산 (천원)	공사 내용
1	삼양동	미송 경로당	30,000	화장실 보수, 주방 조성, 창살 설치, 도배·장판, LED 조명등 설치 등
2	미아동	미아 경로당	50,000	옥상, 외벽 방수, 도색, 창호 설치, 화장실 보수, 도배·장판 등
3		운산 경로당	10,000	도배, 장판, 내부분, 주방 조성 등
4	송천동	솔샘길 경로당	40,000	외부 도색, 내부분, 천장, 창문, 화장실 보수, 도배·장판 등

5		송인 경로당	40,000	내부문, 화장실 보수, 외부 방수, LED 조명등, 도배장판 등
6	우이동	우이 경로당	25,000	샤워장 설치, 내부 문, 도색, 블라인드 설치, 도배장판 등

※ 현장 여건에 따라 공사 내용 변경 될 수 있음

○ 계약방법 : 각 경로당 별로 1인견적 수의계약 또는 전자공개수의계약

물품 구입 등

○ 구입기간 : 2016. 10. ~ 11.

○ 소요예산 및 물품 구매 내용 : 28백만원

연번	동명	경로당명	소요예산 (천원)	물품 구매 내용
1	삼양동	미송 경로당	20,000	바닥, 벽 매트 구매 설치, 자동문 설치, 빔 프로젝트 구입, 컴퓨터, 수납장, 책장 등
2	미아동	미아 경로당	2,000	텃밭 조성 물품 구입 등
3		운산 경로당	2,000	전기히터, 선풍기, 냉장고 등
4	송천동	솔샘길 경로당	1,000	필요 물품 구입 등
5		송인 경로당	1,000	필요 물품 구입 등
6	우이동	우이 경로당	2,000	운동기구, 탁구대 등

※ 현장 여건에 따라 물품 구매 내용 변경 될 수 있음

○ 구매방법 : 조달 구매 또는 1인 견적 수의계약

경로당 별 소요 예산

연 번	동명	경로당명	소요예산(천원)	비 고
1	삼양동	미송 경로당	50,000	
2	미아동	미아 경로당	52,000	
3		운산 경로당	12,000	
4	송천동	솔샘길 경로당	41,000	
5		송인 경로당	41,000	
6	우이동	우이 경로당	27,000	
		설 계 비	13,000	
		합 계	236,000	

V 추진 일정

- 2016. 3. ~ 4. : 서울시 사업계획서 제출 및 예산 배정
- 2016. 4. ~ 6. : 실시설계 용역 시행
- 2016. 7. ~ 10. : 공사시행 및 준공
- 2016. 10. ~ 11. : 물품 구입 등
- 2016. 11. ~ 12. : 서울시 결과 보고 및 정산

VI 행정 사항

- 경로당 유니버설 디자인 가이드라인에 따른 실시 설계
- 서울시 어르신복지과 설계심의 및 심의 결과에 따른 공사비 배정
- 공사 시 주민참여감독자 제도 시행
- 필요시 추가로 사업비 교부 신청(64백만원)

붙 임 위치도 및 현황 사진 1부. 끝.