

주요투자사업 사전심사(강서시장 청과동 저온창고 방열문 교체)

시행	2016. 03. 07.
접수	2016. 03. 08.
공개구분	
일련번호	2016-20

결재	담당	팀장
	조민정	박정현
협조	우재수	

사업명	강서시장 청과동 저온창고 방열문 교체	사업기간	착수일로부터 40일
추진부서	시설관리팀	담당자	이인환

구분	점검항목	점검결과		의견
		YES	NO	
예산	① 예산과목의 부합여부	<input checked="" type="checkbox"/>		해당 예산 집행에 적합함
	② 사업계획과 일치성	<input checked="" type="checkbox"/>		일치함
	- 사업변경 계획 수립여부			
	- 사업변경의 타당성 여부			
	③ 현 시점에서 예산집행의 타당성 여부	<input checked="" type="checkbox"/>		타당함
	④ 중복투자 내지 예산 낭비 여부		<input checked="" type="checkbox"/>	해당 없음
⑤ 원가산출의 적정성	<input checked="" type="checkbox"/>		서울시 계약심사 결과 반영 (서울시 계약심사과-3389, 2016.2.26)	
계약	① 계약 방법의 적정 여부	<input checked="" type="checkbox"/>		제한경쟁입찰
	② 계약 내용의 명확성 및 적정 여부	<input checked="" type="checkbox"/>		적정함
	③ 원가산출의 적정성	<input checked="" type="checkbox"/>		서울시 계약심사 결과 반영 (서울시 계약심사과-3389, 2016.2.26)
	④ 계약서안 및 계약조건 등 적정여부	<input checked="" type="checkbox"/>		적정함
조정내역등	<input type="checkbox"/> 사업개요 ○ 건 명 : 강서시장 청과동 저온창고 방열문 구매 교체 ○ 내 용 : 방열문 10조 구매 및 교체 ○ 계약방법 : 제한경쟁입찰 ○ 계약기간 : 착수일로부터 40일 이내 ○ 소요금액 : 53,537,000원(부가세 포함) ○ 예산과목 : 자본적지출-유형자산취득-건물-건물(자산취득비등)-저온창고보수교체공사			