

본사 정문 장애인경사로 설치(안)

2016. 3.



경영지원실
(총무지원처)

본사 정문 장애인경사로 설치(안)

휠체어를 이용하여 본사를 방문하는 고객의 편의 제공 및 이동권 확보를 위하여 본사 정문에 장애인경사로를 추가 설치코자 함

I. 현황 및 추진배경

- 본사 정문 장애인경사로 미 설치로 장애인 단체 및 방문 장애인 민원 다수
- 본사를 방문하는 장애인의 편의를 위하여 추가로 설치코자 함
 - 후문에 설치되어 있으나 정문에서 후문을 통하여 휠체어 진입이 어려운 상황임(한국전력공사 전력구 돌출)



정문 계단(휠체어 진입 불가)



정문에서 후문 진입 동선에 있는 인도 장애물

II. 추진계획

- 충분한 경사로를 확보하여 휠체어를 이용하는 장애인의 편의 및 안전에 중점을 두도록 설계에 반영

III. 세부추진계획

- 장애인 경사로 설치

- 위치 : 본사정문 현관입구 우측(서측) 계단 및 화단 주위
(면적 : 약 21㎡)
- 법적 설치기준을 준수하여 장애인경사로 기울기 확보(12분의 1)
- 공사소요기간 : 21일
- **소요예산 : 810만원**
 - 예산항목 : 관)판매비와관리비 항)수선유지교체비 목)수선유지비
 - 총무지원처 수선유지비 사용
- **계약방법 : 경쟁입찰(제한)**

IV. 기대효과

- 휠체어를 이용하여 본사를 방문하는 고객에게 편리함 제공과 대,내외 공사이미지 개선에 기여. 끝.