

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	보건과-7713
등록일자	2016.4.1.
결재일자	2016.4.1.
공개구분	부분공개(5)

주무관	방문보건팀장	보건과장	보건소장
김하정	이희자	김영수	04/01 서명옥
협조자			

“지역사회 만성병 조사·감시체계 구축을 위한”

## 2016년 지역사회 건강조사 추진계획

- 관련근거 : 지역보건법 제4조(지역사회 건강실태조사) 및 동법 시행령 제2조 (지역사회 건강실태조사의 방법 및 내용)
- 조사개요
  - 기 간 : 2016. 8. 16 ~ 10. 31
  - 대 상 : 표본가구 가구원 중 만19세 이상 성인 900명
- 조사내용
  - 조사구성 : 가구조사(가구원 중 1인) 및 개인조사
  - 조사영역 : 건강행태(흡연, 음주, 운동 등), 이환, 의료이용, 삶의 질 등
- 조사방법
  - 조사원 : 책임대학교에서 선발 후 교육 훈련된 조사원(5명)
  - 방 법 : 조사원이 표본가구를 직접 방문 1:1 면접조사

2016. 4. .

강 남 구  
(보 건 과)

# 【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

검토분야	확인 및 적시사항																											
<p style="color: green; font-weight: bold;">관련 규정 및 근거</p>	<p>현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 지역보건법 제4조 및 동법시행령 제2조</li> </ul>																											
<p style="color: green; font-weight: bold;">추진 경위</p>	<p>추진 경위는 무엇입니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 추진경위 : 인제대학교 산학협력 2015-1627(2016.02.21)호</li> </ul>																											
<p style="color: green; font-weight: bold;">예산 사항</p>	<p>산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2016년 예산편성</li> </ul>																											
<p style="color: green; font-weight: bold;">수혜자 및 범위</p>	<p>이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 대상 : 일반주민</li> </ul>																											
<p style="color: green; font-weight: bold;">분야 별 검토사항</p> <p style="color: green;">[계속 :    ] [신규 : ○ ]</p>	<p>이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">① 관련부서 협조</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-----</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">( ○ )</td> </tr> <tr> <td>② 이해관계인 및 예상되는 민원</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">(    )</td> </tr> <tr> <td>③ 추진상 사전 걸림돌</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">(    )</td> </tr> <tr> <td>④ 미래행정 수요예측</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">(    )</td> </tr> <tr> <td>⑤ 시장조사</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">(    )</td> </tr> <tr> <td>⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">(    )</td> </tr> <tr> <td>⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">(    )</td> </tr> <tr> <td>⑧ 행사관련 의견 및 선거법</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">(    )</td> </tr> <tr> <td>⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">(    )</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요</li> </ul>	① 관련부서 협조	-----	( ○ )	② 이해관계인 및 예상되는 민원	-----	(    )	③ 추진상 사전 걸림돌	-----	(    )	④ 미래행정 수요예측	-----	(    )	⑤ 시장조사	-----	(    )	⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	-----	(    )	⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	-----	(    )	⑧ 행사관련 의견 및 선거법	-----	(    )	⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수	-----	(    )
① 관련부서 협조	-----	( ○ )																										
② 이해관계인 및 예상되는 민원	-----	(    )																										
③ 추진상 사전 걸림돌	-----	(    )																										
④ 미래행정 수요예측	-----	(    )																										
⑤ 시장조사	-----	(    )																										
⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	-----	(    )																										
⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	-----	(    )																										
⑧ 행사관련 의견 및 선거법	-----	(    )																										
⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수	-----	(    )																										
<p style="color: green; font-weight: bold;">타 기관 사 례</p>	<p>타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 타 구 실태파악 결과 - 25개구 서울시 전체 시행</li> </ul>																											
<p style="color: green; font-weight: bold;">전문가 자 문</p>	<p>전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 해당사항 없음</li> </ul>																											

# 2016년 지역사회 건강조사 추진계획

지역주민의 주요 건강문제를 파악하여 지역사회의 기초 건강통계를 생산하고 과학적 근거에 기초한 지역보건사업 계획 수립 및 평가 등에 활용하기 위한 조사임

## I 추진배경

- 지역보건법(제7조 지역보건의료계획의 수립 등)에 의거하여 지방자치단체의 보건사업계획 수립이 의무화되었으나, 이를 뒷받침할 지역 건강통계 부재
- 일부 지자체에서 자체적으로 주민의 건강수준을 조사하고 있으나, 수행 체계 및 지표 표준화가 이루어지지 않아 전국 또는 지역 간 비교 불가능
- 급증하는 각종 보건사업에 비해 평가체계 및 성과관리 부실

## II 추진현황

- 2015년도 강남구 지역사회 건강조사 결과
  - 조사 가구 수 및 조사 완료자 수(명) : 920명
  - 조사결과 : 3월 제출

## III 추진개요

- 사업기간 : 2016년 3월 1일~2017년 2월 28일
- 사업대상
  - 목표 모집단 : 주거용 주택 거주 19세 이상 성인
  - 조사 모집단 : 표본가구 가구원 중 19세 이상 성인 900명
- 사업목표
  - 강남구의 19세 이상 주민의 건강 관련 기초 자료를 수집한다
  - 수집된 자료를 토대로 강남구 주민들의 주요 건강문제를 파악한다
  - 각종 건강지표를 체계적으로 생산하여 제공(통합전산망 구축) 한다

- 사업방법 : 서울 인제대학교보건대학원과 협약 후 사업 추진 및 진행
- 조사방법 및 항목
  - 조사시기 : 8~10월(3개월) 중 건강면접조사를 실시
  - 조사내용 : 전국공통문항 총 18개 영역 161개 조사문항, 125개 산출지표 구성
  - 조사방법 : 조사원이 표본가구를 방문하여 전자조사표가 탑재된 노트북을 이용하여 조사대상자 1:1면접조사

#### **IV 세부추진계획**

- 지역사회 조사 사업 기본계획 수립 : 3월
- 권역별 지정 위탁대학과 사업 협약 체결 : 2월
  - 위탁사업기간 : 2016년 3월 1일~2017년 2월 28일
  - 위탁대학 : 서울 인제대학교보건대학원(보건복지부 지정 위탁대학)
  - 협약 체결 : 선정된 책임대학교와 체결
    - 협약 체결 전 책임대학교로부터 사업계획서 제출 받아 사전검토
    - 업무협약서 내용 : 사업목적, 사업범위, 사업기간, 사업비 지급, 보고서 제출, 수행사항 점검 및 사업일정 등
  - 사업예산 :\*\*\*\*\*
  - 사업 내용
    - 조사 직접 수행 및 총괄
    - 사업추진계획서(계약 후 1개월 내) 및 사업 중간보고서(2017년 1월 13일까지) 작성 및 제출
    - 최종 결산보고 : 2017년 3월 31일까지 제출
    - 사업결과보고서 제출 : 조사완료 후 4개월 이내 제출(2017년 2월 28일까지)
  - 응답자 동의서 : 위탁대학에서 5년간 보관
  - 개인정보관리
    - 종이기록 또는 인쇄한 개인정보는 이용 목적 달성 즉시 파기
    - 책임대학교 담당자 및 조사원 보안서약서 작성 후 5년간 보관
    - 조사대상자의 개인정보 등 모든 조사내용 별도기록 및 컴퓨터, 이동식 디스크 등 저장장치 보관 금지
- 조사원 선발(6월) 및 교육(6월~8월)
  - 조사원 선발 : 5인(조사원 수 유동 가능성 있음)
    - 위탁대학(인제대학교 보건대학원)에서 조사원 모집 및 선발

○ 조사원 관리

- 보건소 사업담당자가 조사원 및 조사 진행 관리
  - ※ 필요시 조사원 관리카드 작성, 조사원별 일일 조사 진행상황부 작성
- 보건소 내 조사원 상주 공간 및 장비 확보

○ 조사팀 교육 : 질병관리본부, 책임대학교

- 교육내용 및 교재 개발, 책임대학교 담당자 교육 실시
- 조사원 교육(권역 공통교육, 대학 개별교육) 실시

○ 조사방법 : 조사원이 전자조사표(CAPI)로 면접조사

○ 조사내용 : 핵심문항 18개영역 161여개

- 핵심문항은 공통적으로 조사, 선택문항은 지역에서 자체 개발하여 사용 하되 20문항 이내에서 추가 가능

영역	조사내용
가구조사	세대유형, 주택유형, 소득 등
건강행태	흡연, 음주, 안전의식, 운동 및 신체활동, 식생활, 비만 및 체중조절, 구강건강, 정신건강
건강검진 및 예방접종	인플루엔자 및 신종인플루엔자 예방접종여부, 건강검진 및 암검진 수진여부 등
이환	주요 질환별 의사진단경험률, 대사증후군 및 에이즈 인지율 및 매체 경험률 등
의료이용	의료기관이용 및 미 치료 이유 등
사고 및 중독(손상)	발생원인, 손상유형 등
활동제한 및 삶의 질	활동제한일수, 삶의 질(EQ-5D, EQ-VAS) 등
보건기관 이용	보건기관이용 여부 및 서비스 이용형태 등
사회 물리적 환경	광역 시·도 및 시·군·구 거주기간
교육 및 경제활동	결혼여부 및 상태, 교육수준, 직업 등

□ 본조사 시행 : 2016. 8월 ~ 10월(3개월)

- 조사대상가구 방문 1주일 이내 가구선정통지서 발송하여 참여율 강화
- 가구원 부재 시에는 일시를 달리하여 3회 이상 재방문하고 이후에도 부재일 때에는 조사 실패로 보고하고 대상가구 추가 배정
- 조사 지원 : 권역대표대학교, 질병관리 본부
  - 표준화된 조사지침 전달 및 조사수행 전반에 관한 신속한 문제 해결을 위한 소권역 및 권역 콜센터 운영, 소권역 및 권역 콜센터에서 해결 불가능한 문제에 대하여 질병관리본부 중앙콜센터 이관 문제 해결
  - 질병보건통합관리시스템의 콜센터 게시판을 통해 콜센터 및 책임대학교 간 상담 내역 공유

## □ 자료 입력 및 관리

- 위탁대학 담당자가 조사원에게 CAPI 장비를 배포하고 조사가 종료된 조사원의 장비를 수거
- 조사원은 CAPI 장비를 이용하여 일일단위로 자료를 전송
- 위탁대학 담당자는 일일 단위로 조사 진행 현황을 점검하고 전화점검 결과를 조회하여 조사원별로 피드백 제공

## □ 자료의 검증

- 제3기관(전화점검기관)
  - 보건소별 조사완료자료의 10% 계통 추출 후 전화점검 실시, 신속한 진위확인을 위해 전화점검 결과를 일일 책임대학교 담당자가 모니터링
- 책임대학교
  - 전화점검 결과를 파악하여 진위여부를 확인한 후, 문제조사 자료 폐기와 조사원 경고, 해고조치, 심층전화점검(전수조사) 실시
- 질병관리본부
  - 전화조사기관 질관리, 전화점검 설문 문항 및 조사용 전화조사 지침서 개발

## □ 조사수행과정 질관리 강화를 위한 모니터링 개선

- 조사수행지침 준수도를 파악하기 위해 책임대학교 자체점검표 양식 개선 및 개발
- 전화점검기관 지속 관리 및 점검조사원 전체 모니터링 실시
- 전화점검 문제건 진위 확인에 대한 표준화된 조치방법 개발

## □ 자료 분석 및 결과 공표

- 지역 통계집 발간 : 2017년 2월까지 완료
  - 위탁대학교에서 작성 후 제출
- 2015년 결과보고대회 : 2016년 4월 28일 ~ 4월 29일 실시

## □ 지역주민 및 대상자 홍보

- 중앙홍보 : 질병관리본부, 총괄대표대학교
  - 홍보물(포스터, 동영상, 소책자, 리플릿 등) 제작 및 배포
  - 조사수행 필요물품(조사원증, 답례품 봉투 등) 제작 및 배포
  - 타 부처 또는 기관, 관련단체의 행정지원 협조 요청
- 지역 홍보 : 시·도 및 보건소, 책임대학교 담당
  - 지역 방송(TV), 신문, 인터넷 등 다양한 매체 활용을 통한 홍보
  - 지역 내 통·반, 주민자치단체 등 홍보

## V 추진일정

### 추진 일정

년	월	수행주체	세부과제
2016	2	질병관리본부 시·군·구 책임대학교	<ul style="list-style-type: none"> <li>· '16년 조사표 작성</li> <li>· 위탁기관 질 관리 평가 완료 및 통지</li> <li>· '16년 책임대학교-보건소협약체결(사업기간 '16.3.1~'17.2.28)</li> <li>· 시도 단위 비교통계집 작성</li> </ul>
	6	질병관리본부 책임대학교	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 홍보물 인쇄 및 배포</li> <li>· 책임대학교 담당자 교육 중앙 집체교육</li> <li>· 조사원 선발</li> </ul>
	7	질병관리본부 시·군·구 책임대학교	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 주민 홍보자료, 인쇄물 배포</li> <li>· 대중매체 홍보, 홍보 플래카드 게첨, 홍보포스터 부착</li> <li>· 책임대학교별 조사원 교육(7~8월)</li> </ul>
	8	질병관리본부 시·군·구 책임대학교	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 표본가구 선정 및 조사안내서 발송(8.1~8.15)</li> <li>· 지역사회건강조사 실시(8.16~10.31)</li> <li>· 전화점검 수행(제3기관)</li> <li>· 보건소현장 방문(8.16~9.30)</li> <li>· 중앙콜센터, 책임대학교콜센터 운영</li> </ul>
	9	질병관리본부 책임대학교	<ul style="list-style-type: none"> <li>· '17년 지역사회건강조사 조사문항 수요도 조사(9~10월)</li> <li>· 책임대학교 콜센터 운영</li> </ul>
	11	질병관리본부 책임대학교	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 조사원 우수 성공 사례 시기 공모전 실시</li> <li>· 자료 분석 계획 수립</li> </ul>
	12	질병관리본부 책임대학교	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 시·군·구 통계집 양식 및 작성지침 배포</li> <li>· 책임대학교 담당자 자료 분석 교육</li> <li>· 자료 분석 및 시·군·구 통계집 작성('16.12~'17.2)</li> </ul>
2017	1~2	질병관리본부 책임대학교	<ul style="list-style-type: none"> <li>· '17년 운영위원회 제 1차 회의 개최</li> </ul>

## VI 소요예산

총예산 : \*\*\*\*\*

- 일반운영비 :\*\*\*\*\*
- 업무추진비 :\*\*\*\*\*
- 민간위탁금 :\*\*\*\*\*

※ 2016년 보건복지부 확정예산액

### 민간위탁 사업 협약 체결

- 협약기관 : 인제대학교 산학협력단(인제대학교보건대학원)
- 협약기간 : 2016년 3월 1일 ~ 2017년 2월 28일
- 총사업비 :\*\*\*\*\*
- 협약방법 : 보건복지부 지침 "표준협약서" 의거 협약 체결

- 협약사유 : 보건복지부 질병관리본부에서 일괄 지정한 권역별 거점대학과 협약에 의한 계약 체결
- 예산과목 : 보건과, 건강증진사업, 예방 중심의 건강관리, 지역사회만성병 조사 감시체계구축, 민간이전, 민간위탁금

## **VII** 기대효과

- 지역주민의 주요 보건지표 생성과 관리를 위한 인프라 구축
- 과학적 근거 중심 보건사업계획 수립 및 평가를 위한 기초자료 제공

- 붙임 1. 2016년 지역사회건강조사 사업계획서(인제대학교)  
2. 강남구 지역사회건강조사 협약서(안)