

문서번호	교통행정과-14133
결재일자	2016.4.4.
공개여부	대시민공개

주무관	교통개선담당	교통정책담당	교통정책과장	안전건설교통장	부구청장	구청장
유동혁	김종식	서원옥	이상수	代이상수	代손정수	04/04 代손정수
협 조	정무보좌관					윤정배

**종암로21길 추진 및
“보행자우선도로” 공모사업 결과보고**

2016. 4.

안전건설교통국
교통행정과

종암로21길 추진 및 “보행자우선도로” 공모사업 결과보고

1. 종암로21길(은혜약국~성북소방서) 보행환경정비 추진사항

- 2015. 11. : 종암로21길 열악한 보행환경 정비를 위한 구청장 주재 회의 개최
- 2016. 1. : 종암로21길에 CCTV 2대 추가 설치

불법주정차 주차단속, 보행환경정비 예정 현수막 3개소 설치 홍보



- 2016. 1.11. : 종암로21길 L=490m, 보행환경정비를 위한 **예산확보 방안 추진**
⇒ 서울시 “보행자우선도로” 공모사업 제출 계획 수립
- 2016. 1.18. : 서울시에 종암동 종암로21길 **보행자우선도로 공모사업 제출**
⇒ 市에 보행환경 열악함을 수차례 유선 등으로 이해 설득

- ▶ 계획내용 : 보행자우선도로, 안전한 보행로(보도) 설치 및 도로포장디자인 개선
속도저감 시설 설치 및 제한속도 하향조정(30km/h) 등
- ▶ 사업비(매칭사업) : 260백만원 제시 (시비200백만원, 구비60백만원)

2. 2016년 서울시 “보행자우선도로” 공모사업 결과 보고

※ 보행자우선도로란?

보행자의 안전하고 편리한 통행을 위하여 설치하는 도로로 차량통행은 원칙적으로 허용되나, 보행자의 통행이나 활동을 보호하는 것을 우선시하는 도로임.

- 2016. 1.18. : 서울시에 종암동 종암로21길 보행자우선도로 공모사업 제출 (1차)
- 2016. 1.28. : 정릉2동 아리랑로19다길 보행자우선도로 공모사업 추가 제출 (2차)
⇒ 교수단지 마을길 가꾸기 시민공모 은상수상 지역
- 2016. 3.23. : 서울시 보행자우선도로 공모사업 대상지 선정위원회 개최
(※ 총 20개소 선정, 시비 2,200백만원)

○ 2016. 3.28 : 서울시 '16년 보행자우선도로 사업 대상지 선정결과 통보

⇒ 성북구 종암로21길, 정릉2동 아리랑로19길 (2개소 모두선정)

(시비지원 총 301백만원 : 공사비 280백만원, 설계비21백만원)

대상구간	위 치 도
<p>종암로21길 (B=5~6m, L=490m)</p> <p>※ 시비지원액</p> <ul style="list-style-type: none"> • 설계비 14백만원 • 공사비 200백만원 	
<p>아리랑로19다길 (B=4m, L=450m)</p> <p>※ 시비지원액</p> <ul style="list-style-type: none"> • 설계비 7백만원 • 공사비 80백만원 	

□ 향후 추진계획

- 2016. 4~6 : 현황조사, 주민참여, 개선(안)수립, 실시설계 등
- 2016. 7~9 : 공사발주 및 공사 시행
- 2016. 10~12 : 사후평가, 모니터링

※ 종암로21길 일방통행로 보행자우선도로 공모(안)

