

등록번호	토목과-4297
등록일자	2016.4.5.
결재일자	2016.4.6.
공개구분	대시민공개

주무관	도로관리팀장	토목과장	안전건설교통국장	부구청장	
강경구	최경준	구철회	김종두	04/06 조인동	
협 조	토목팀장	조성주			
	보도관리팀장	박광희			
	도로굴착팀장	최진경			

『통행불편 zero 서대문!』

주요도로 순찰 및 정비계획



서 대 문 구
토목과

주요도로 순찰 및 정비계획

우천시 우리구 관내 주요도로에 대한 특별 순찰 및 조치계획을 아래와 같이 수립하여 발생할 수 있는 안전사고를 미연에 예방함과 동시에 주민통행편의 증진에 만전을 기하고자 함.

I

추진배경

- 겨우내 동결된 지반이 기온이 상승함에 따른 도로침하, 포트홀 발생 및 우천에 따른 포장체 파손시 신속한 대응을 위해 서대문구 도로에 대한 체계적인 순찰 및 정비계획을 수립하여,
- 주민에게 안전한 통행환경을 제공함과 동시에 쾌적한 도시환경 제공 필요

※ 연도별 도로파손 정비건수 및 면적(연도별 세부 정비건수 별첨)

연번	포장종류	연도별 정비건수 및 면적			비고
		2014	2015	2016.4	
1	보도	1,652건 3,315㎡	1,198건 2,418㎡	247건 402㎡	
2	CON'C	639건 944㎡	333건 534㎡	75건 86㎡	
3	ASP	1,184건 1,029㎡	1,398건 1,057㎡	223건 220㎡	

II

추진계획

- 추진기간 : 2016. 4. 06 ~ 10.15(필요시 기간 조정)
- 주요점검노선 : 통일로외 22개노선 L=55km
 - 시 도 : 14개노선 44.2km
 - 구 도 : 9개노선 8.8km
- 점검방법
 - 우천 종료 시점에 토목과 직원 점검반 편성하여 노선별 순찰점검
 - 총 괄 : 토목과장
 - 점검반 : 8개조(16명)

○ 세부점검계획

- 주 중 : 각 노선별 순찰조가 책임하에 순찰 실시하되 야간 우천시는 시인성 미확보로 인해 익일 아침 별도 편성된 순찰조 점검
- 주말 및 공휴일 : 기상현황(우천시, 태풍 등)에 따라 편성된 순찰조 점검

□ 주요점검사항

- 동공발생, 포트홀, 보도침하(역세권 횡단보도, 버스정류장 중점)
- 도로침하, 물고임, 균열
- 도로시설물(방호울타리 등) 파손사항, 도로굴착공사장 점검
- 기타 통행불편 사항

III 점검사항 조치계획

□ 정비범위가 적고 경미한 사항은 기동반을 활용하여 보수조치

- ▶ 통행위험이 있을 경우 즉시 정비, 통행위험과 무관한 사항은 근무시간내 정비

□ 정비범위가 넓고 기층개량 등 종합적으로 정비할 사항은 우리구와 계약체결중인 도로정비업체 작업지시로 정비

- ▶ 통행위험이 있을 경우 우선 안전조치후 즉시 응급복구 지시, 통행위험과 무관한 사항은 정비계획 수립후 정비

□ 공사현장 및 타기관(부서) 소관사항에 대해서는 해당기관(부서)로 이첩

- ▶ 긴급하지 않은 사항은 단순 이첩, 긴급정비를 요하는 사항은 우리구 재난밴드 또는 응답소 시스템 활용 이첩

- 붙임
1. 도로 및 도로시설물 관련 비상연락망 1부
 2. 점검노선도 1부
 3. 순찰결과 보고양식 1부
 4. 주중 및 주말(공휴일) 우천시 점검조 명단 각 1부
 5. 도로파손 월별정비실적 1부