

문서번호	안전치수과-5366
결재일자	2016.4.8.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주 무 관	하수계획팀장	안전치수과장	안전건설교통국
김정선	김석환	남궁용	04/08 이학구
협 조			

맨홀내 인버트 설치예산 집행계획 보고

■ 사업개요

- 사업명 : 맨홀내 인버트 설치사업
- 규모 : 정비대상 N=12개소
- 기간 : '16. 4 ~ 6
- 사업비 : 12백만원(시비)

■ 예산집행 계획

- 효율적인 예산집행과 우기전 공사 시행을 위해 관내하수시설물 및 하천 유지보수공사에 포함하여 정비

■ 향후계획

- 설계변경등 후속절차 이행 및 공사시행

안전건설교통국
안전치수과

맨홀내 인버트 설치예산 집행계획 보고

맨홀내 인버트 설치예산으로 배정된 시비예산(12백만원)의 우기전 사업시행과 효율적인 예산집행을 위해 '16 관내하수시설물 및 하천유지보수공사(연간단가)에 포함 집행 하고자 함.

I 예산현황

- 용 도 : 하수 악취저감과 하수도 시설개선
- 규 모 : 정비대상 N=12개소
- 사 업 비 : 12백만원(시비)
- 예산과목 : 하수시설관리, 하수관로 신설개량, 하수관로 유지관리비, 시설비(하수냄새 저감사업 지원)

II 집행계획

- 하수악취 저감 및 하수도시설 개선을 위한 사업비가 배정되었으나, 소액 및 단일공종 시공으로 개별 발주가 어려운 실정이며, 우기전에 공사를 완료하여 지역주민 불편 해소와 금년 수방대비에 만전을 기하고자
- 현재 시행중인 관내하수시설물 및 하천유지보수 공사에 포함하여 공사시행 정산 처리

III 향후계획

- 설계변경 등 후속절차 이행
- '16. 6. 30일 : 인버터 설치완료 및 실적제출(서울시)

붙임 : 서울시 관련공문 1부. 끝.