

문서번호	환경과-9725
결재일자	2016.4.11.
공개여부	대시민공개

주무관	기후변화대응담당	환경과장	도시환경국장
장래현	조혜경	지덕환	04/11 최성태
협 조 자	일자리경제과장 박태일		

- '온실가스 없는 성북 만들기' 동참·확산을 위한 -

전통시장 LED교체 시범사업 추진계획



2016. 4. .

도시환경국

[환경과]

- '온실가스 없는 성북 만들기' 동참·확산을 위한 -

전통시장 LED교체 시범사업 추진계획

2016년 성북구 주민참여 예산 사업으로 선정된 전통시장 노후조명의 LED교체 지원을 통해 에너지 사용 절감 노력 확산 및 온실가스 감축에 기여하고, 영세 상인의 전기료 부담 경감 및 친환경 시장으로서의 이미지 제고에 기여하고자 함


I 추진근거

- 법률 제11965호 저탄소녹색성장기본법 및 동법 시행령
- 성북구 온실가스 감축 실천 및 지원에 관한 조례 제19조 제1항
- 2015. 6. 4 온실가스 없는 성북 구민 컨퍼런스 개최(환경과 주관)
⇒ 주민이 정책 제안 실시, 2016년 주민참여예산 확보(2015.10.14)

II 추진방향

- 에너지 절약과 '온실가스 없는 성북' 참여 분위기 확산
- 첨단 조명을 활용, 깨끗하고 세련된 친환경 전통시장 이미지 제고
- 에너지 수요(부하) 감소에 따라 취약했던 전기설비 안전도 향상
- 사업 인지도 및 참여율 제고를 위한 관내 전통시장 방문 설명

【 추진절차 】



III 세 부 추 진 계 획

■ 사업내용

- 사 업 명 : 전통시장 LED 교체 시범사업(주민참여예산사업)
- 사업기간 : 협약일 ~ 2016.10.31
- 공고일자 : 2016. 4. 18(월)
- 신청기간 : 2016. 4. 18(월) ~ 4. 29(금)
- 신청방법 : 상인회가 점포 별 신청서를 종합, 사업계획서 작성·신청
☞ 신청희망 점포는 소속시장 상인회를 통해 신청 상인회 종합·사업신청
- 접수방법 : 방문 또는 우편(등기) 접수
- 신청자격 및 지원조건

구 분	지원대상	지원내용	지원한도	조건
자격 및 조건	성북구 소재 전통시장 (상인회 구성 시장)	전통시장 內 점포의 - 內·外 노후 조명 - 상품 진열대 노후 조명의 LED 교체	점포 당 300천원 이내 ※ 부가가치세 지원불가	- 지원금: 90%이내 - 자부담: 10%이상

☞ 중소기업청 고시 「전통시장 시설현대화 운영지침」에 따른 지원제외 시장은 제외

■ 사업비 규모 : 총 42,000천원

- 점포 별 300천원 이내(지원금 90%이내, 자부담 10%이상) 지원
 - 산출식 : 140개 점포 × 300천원 = 42,000천원

연번	구분	시 장 명	소 재 지	점포수	비 고
계				1,002개	
1	인정	돈암시장	성북구 동소문로18길 18	111개	상인회 등록
2	인정	정릉아리랑시장	성북구 정릉로26가길 36	54개	상인회 등록
3	인정	정릉시장	성북구 보국문로11길18-19	114개	상인회 등록
4	등록	동소문스카이상가	성북구 성북로4길 52	328개	
5	등록	길음시장	성북구 동소문로 227	137개	상인회 등록
6	인정	장위전통시장	성북구 장월로12길 41-1	130개	상인회 등록
7	등록	장위시장	성북구 장위로 126	26개	
8	인정	석관황금시장	성북구 한천로73길 33	82개	상인회 등록
9	등록	석관시장	성북구 돌곶이로22가길 27	20개	

※ 관내 전통시장(등록/인정) 현황 : 돈암시장 등 9개소, 1천여 개 점포

○ 지원 제외 시장

연번	구분	시 장 명	소 재 지	점포수	사 유
1	무등록	밤나무골시장	성북구 오패산로 71	55개	미등록 / 미인정 시장
2	등록	새석관시장	성북구 화랑로 202	5개	정비사업(시장기능 상실)
3	등록	번동시장	성북구 한천로101길 59	2개	재개발지역(시장기능 상실)
4	무등록	장계시장	성북구 한천로97길 33	80개	재개발지역(시장기능 상실)
5	무등록	삼선골목시장	성북구 동소문로6길 22	50개	성북천 복개(시장기능 상실)

○ 한정된 예산을 감안, 신청규모에 따라 지원한도 감소 조정 가능

○ 신청규모가 예산을 초과 시 형평성을 고려, 참여시장 별 할당비율 적용 가능

☞ 신청 점포수 규모에 따른 시장별 지원 비율 할당 방식 등

■ 참여율 제고를 위한 사전 홍보

○ 기 간 : 2016. 4. 4(월) ~ 4. 8(금)

○ 대 상 : '돈암전통시장' 등 관내 전통시장(상인회)

○ 주 관 : 기후변화대응팀장, 담당자

○ 방 법 : 사전 일정협의 후 사업담당자 직접 순회 방문

○ 내 용 : '전통시장 조명 LED 교체지원 사업' 참여안내 및 홍보 등

■ 참여 신청 시장에 대한 현장 조사

○ 참여 신청 시장에 대한 현장 실사

- 조사방법 : 사업신청 시장을 방문, 신청 점포 별 실태 점검

- 조사내용 : 사업계획서 및 신청서 내용 진위 및 현실태 등 확인

○ 현장실사 결과 반영

- 현장실사 결과를 심의자료에 반영, 공정하고 투명한 심의 기반 마련

■ 심의위원회 심의 및 지원대상 선정

○ 심의 개요

구 분	민간자본 이전 보조사업	비 고
심의 주체	성북구 지방보조금 심의위원회 * 「성북구 지방보조금관리조례」 제6조	사업포기 시장(또는 점포) 발생에 대비, 10% 정도의 후보 시장(또는 점포) 추가 (예비) 선정
심 의 일	2016. 5월 중(심의위 연간 일정에 따름)	
심의 방법	성북구 지방보조금 심의위원회 심의 기준에 따름	

※ 심의·선정 후 잔여 예산 상황에 따라 추가모집 공고 및 신청·접수 가능

○ '성북구 지방보조금 심의위원회' 심의·의결

- 심의 방법 : 사업부서 실무검토 후, 위원회 심의
 - 심의 내용
 - 신청 시장 별 선정 여부, 선정된 시장 별 지원 금액 결정
 - 선정 후 사업포기 등 취소 사례가 발생하지 않도록 적격 시장 선정
 - 사업 포기 시장(점포) 발생에 대비, 10%의 후보 시장(점포) 추가 선정
- ☞ **사업 포기 시장(점포)없을 시, 후보 시장(점포)은 선정 제외**

■ 협약체결 및 보조금 교부

○ 우리구와 참여 시장 간 협약 체결

- 협약 주체 : 성북구청(동), 참여 시장 상인회(행)
 - 협약 시기 : 심의위원회 심의(선정)결과 통보일로부터 1주일 이내
- ※ **기간 내 협약 불응 시, 후보 시장(또는 점포)과 협약 추진**
- 협약체결 시, 심의위원회의 사업계획서 보완의견 반영 여부 최종 확인

○ 선정 시장에 대한 보조금 교부

- 사업완료 후, 실적보고서 제출한 시장에 대한 사업비 정산 실시
 - 사업완료 시장에 대한 대상 점포 별 완료(현장)점검 실시
 - 정산 및 완료점검 결과, '정상완료' 시장에 대한 보조금 교부
- ※ **정산 및 완료점검 결과, '보완' 또는 '미흡' 시장은 교부금 조정(또는 미지급)**

■ 실적(최종)보고 및 사업비 정산

○ 실적(최종)보고

- 작성 방법 : 사업공고에 첨부된 서식을 활용, 상인회가 작성·제출
- 제출 시기 : 신청 점포에 대한 조명 교체 완료 시
- 제출 방법 : 방문 또는 이메일/팩스 제출(추후 별도안내 예정)

○ 사업비 정산

- 정산 대상 : 조명 교체 완료 후, 실적보고서를 제출한 시장
- 정산 내용 : 소요자재 구입 및 설치비 등 집행내역 및 증빙 확인
- 준비 서류 : 견적서(비교), 거래명세서, 세금계산서, 영수증 등

☞ **집행내역을 증빙할 수 있는 자료 준비(상인회 종합·준비)**

○ 완료점검

- 점검 내용 : 현장(점포 별) 방문을 통한 교체완료 실태 점검 등
- 점검 일정 : 사업비 정산 차 시장 방문 시 점검 예정

○ 사업 만족도 조사

- 시행 결과에 따른 사업의 효율성 및 현실성
- 추진절차, 관련 행정 서비스 등 사업 전반에 대한 고객 만족도 조사
- 조사결과 분석 및 2017년 사업계획 참고 등 환류

IV 소 요 예 산

■ 예산액 : 42,000천원(전통시장 LED 교체 시범사업 보조금)

■ 예산과목

- 환경과, 쾌적한 생활환경 조성, 지속가능한 환경도시 조성, 전통시장 LED교체 시범사업(주민참여예산), 민간 자본 이전(402-01)

■ 집행방법

- 참여 시장 자체 선 집행 후, 내역 정산, 민간자본사업보조금으로 교부

V 추 진 일 정

- 사업 설명회(순회 방문)..... ‘16. 4. 4(월) ~ 4. 8(금)
- 사업 공고 ‘16. 4.18(월)
- 신청서 접수 ‘16. 4.18(월) ~ 4.29(금)
- 심의 및 선정 ‘16. 5. 20(금)
- 사업계획서 보완 및 협약체결 ‘16. 5.27(금)
- 사업추진 ‘16. 5월 ~ 10월
- 실적보고 및 사업비 정산..... ~ ‘16.10.31(월)
- 보조금 교부 신청 ~ ‘16.10.31(월)

VI 행정 사항

- 사업 신청 공고문 홈페이지 게시 : 홍보전산과 협조
- 대상 시장 점포 별 사업 홍보 : 해당 시장 상인회
- 관내 전통시장 참여 홍보 협조 : 일자리경제과

- 붙임 1. 사업 공고문(안) 1부.
2. 사업 추진 협약서(안) 1부.
3. 만족도 조사서(안) 1부. 끝.