

문서번호	서울어린이대공원-1199
보존기간	10년
결재일자	2016.02.25.
공개여부	공개

★선임주임	팀장	서울어린이대공원장	문화체육본부장	
협 조				

---

## 어린이대공원 이색 테마가든 조성계획

---

2016. 2

- 어린이들의 호기심을 자극하고 상상력을 키우는 -

# 어린이대공원 이색 테마가든 조성계획

공원 내 특색없는 녹지공간을 다양성 있는 주제와 이야기가 있는 테마가든으로 조성하여 어린이 콘텐츠 확충 및 품격있는 녹색서비스를 제공하고자 함

## □ 추진방향

- 공원의 가치를 담고 차별화된 주제를 구현하는 테마가든 조성을 통해 체험 프로그램 및 공원 경관 다양화
  - 시각적 감상을 벗어나 공간과 프로그램의 유기적 연계를 통해 살아있는 정원 설계
- 어린이가 참여하여 완성하는 시민참여형 공간 조성으로 시민과의 협업 확대
  - 어린이들의 상상력과 창의력을 펼칠 수 있는 열린공간을 만들기 위한 과도한 시설 지양
- '경관녹지 개선 및 활용방안 학술연구 용역' 결과 반영하여 연차별 테마가든 조성

### 〈경관녹지 개선 및 활용 방안 학술연구용역〉

- ✓ 추진기간 : 2015. 11. 19 ~ 12. 28
- ✓ 용역기간 : 서울시립대학교 조경학과(책임연구원 : 김아연 교수)
- ✓ 용역내용 : 각 공간별 테마 선정 및 테마가든 조성을 위한 최적 구상안 수립 등
- ✓ 용역결과 : 허브미로정원, 한평정원, 거울정원 등 12개 테마가든 구상, 화단·화분 및 관목전정 관리에 대한 개선 방안 제안 등

## □ 추진개요

- 추진기간 : 2016. 2 ~ 12월
- 소요예산 : 140백만원 \* 민관협업 사업예산 별도
- 추진내용

자체시행

◦ 커피&티가든(수선유지비 70백만원), 한평정원·웰컴가든(구축물 70백만원)

협업시행

◦ 무장애통합정원 조성(민간자본 유치 노력)

※ 한평정원 및 웰컴가든 조성은 사업성격 및 예산 등을 고려, '숲 복원 및 나지녹화 사업'에 포함하여 추진

## □ 추진계획

<p><b>커피&amp;티가든</b> (70백만원)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 조성위치 : 꿈마루 앞 화단(약 2,200㎡)</li> <li>◦ 조성개념 : 어린이와 함께하는 티타임</li> <li>◦ 조성내용 : 컵플랜터, 컵벤치, 컵가든, 티테이블 등 어린이가 참여하여 완성하는 정원 조성(돌맹이에 그림 그리기, 재활용 그린월 등) 차로 마시는 식물 식재 및 흥미 유발하는 시설물 설치 등</li> </ul>
<p><b>웰컴가든</b> (25백만원)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 조성위치 : 어린이대공원역 1번 출구 주변</li> <li>◦ 조성개념 : 공원 방문을 환영하는 초록 경계(Green Border)</li> <li>◦ 조성내용 : 공원 정문주변에 상징적인 수직벽면 녹화 정원 조성</li> </ul>
<p><b>한평정원</b> (45백만원)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 조성위치 : 정문 메타세콰이어길 주변(열린무대~음악분수)</li> <li>◦ 조성개념 : 작은 녹지를 품은 시민참여 정원</li> <li>◦ 조성내용 : 목재 앓음벽으로 휴식공간 제공 및 수목 생육여건을 확보하고 시민들과 함께 가꾸는 플랜트형 화분 설치</li> </ul>
<p><b>무장애통합정원</b> (민관협업)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 조성위치 : 꿈틀꿈틀 놀이터 옆(기존 장미원 약 800㎡)</li> <li>◦ 조성개념 : 모든 어린이가 행복한 우주(Universal Garden)</li> <li>◦ 조성내용 : 무장애통합놀이터와 연계, 장애 유무의 의미가 없는 무중력 우주를 테마로 모두가 이용할 수 있는(Universal) 공간 구성</li> </ul>

## □ 추진일정

2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
【실시설계용역】										
【공사시행】 공사발주, 업체선정										
【민관협업 사업(무장애 통합 정원)】 제안서 작성, 실시설계, 협업 파트너(기관·기업 등) 발굴										

## □ 기타사항

- 한평정원 가꾸기, 커피&티가든 컵 플랜터 꾸미기 등 시민참여 프로그램 개발·운영
- 무장애통합정원 민간자본 유치시 市주무과 사업승인 요청 및 기부채납 절차 이행
- 업무효율, 예산절감 고려 일괄설계 후 개별 공사발주(사업별 적정 예산 활용)

【별 첨】 테마가든 연차별 조성계획(안) 1부