

|      |             |
|------|-------------|
| 등록번호 | 도시디자인과-6788 |
| 등록일자 | 2016.5.4.   |
| 결재일자 | 2016.5.4.   |
| 공개구분 | 대시민공개       |

|     |         |         |                 |
|-----|---------|---------|-----------------|
| 주무관 | 광고물정비팀장 | 도시디자인과장 | 도시관리국장          |
| 신명철 | 김종덕     | 이상현     | 전결 05/04<br>이진형 |
| 협 조 |         |         |                 |

**남소영복합문화거리 · 장충단로 일대  
간판개선 사업설명회 개최 계획**



도 시 관 리 국  
도 시 디 자 인 과

# 남소영복합문화거리·장충단로 일대 간판개선 사업설명회 개최 계획

남소영복합문화거리·장충단로 일대 간판개선사업 추진에 앞서 간판개선및관리주민위원회와 해당지역 건물·점포주 등을 대상으로 사업설명회를 개최하여 신속하고 효율적으로 추진하고자 함.

## I 추진근거

- 남소영복합문화거리·장충단로 간판개선사업 추진 계획(2016. 2. 5)
- 남소영복합문화거리 간판개선및관리주민위원회 개최계획(2016. 2.16)

## II 개최개요

- 주 관 : 남소영복합문화거리 간판개선및관리주민위원회
- 일 시 : 2016. 5.12(목) 15시
- 장 소 : 장충동주민센터 대강당(5층)
- 참 석 : 간판개선주민위원(18), 건물·점포주(80)

### ■ 주요내용

- 간판개선사업 추진개요 및 일정 설명
- 간판디자인 가이드라인 설명 및 개선사례 전시
- 추진업체 디자인시안 설명 및 질의 응답

### ■ 설 명 자

- 사업설명 : 광고물정비팀장, 디자인담당, 추진업체(한웅테크)
- 참여협조 : 간판개선및관리주민위원장 및 위원

## ■ 진행순서(사회:광고물정비팀장)

| 시 간         | 소요<br>시간 | 내 용                     | 진 행     |
|-------------|----------|-------------------------|---------|
| 14:50~15:00 |          | 식전행사[간판개선사업 전후사진 PT]    | 스 크 린   |
| 15:00~15:02 | 2        | 개식선언 및 국민의례             | 사 회 자   |
| 15:02~15:05 | 3        | 주요 내빈 소개[간판개선및관리주민위원 등] | 사 회 자   |
| 15:05~15:08 | 3        | 간판개선및관리주민위원장 인사말씀       | 위 원 장   |
| 15:08~15:10 | 2        | 도시디자인과장 인사말씀            | 도시디자인과장 |
| 15:10~15:15 | 5        | 디자인가이드라인 소개(PT)         | 디자인담당   |
| 15:15~15:35 | 20       | 대상지역 간판디자인 시안 설명(PT)    | 추진업체    |
| 15:35~15:55 | 20       | 참석자 질의 응답               | 참 석 자   |
| 16:00~      |          | 폐회                      | 사 회 자   |

## Ⅲ 사업추진 개요

■ 사 업 명 : 남소영복합문화거리·장충단로 일대 간판개선사업

■ 개선지역 : 태극당~수정약국, 광희사거리~장충체육관사거리

■ 개선수량 : 130개소

■ 추진기간 : 2016. 2 ~ 2016. 9

■ 소요예산 : 325,000천원(옥외광고기금)

■ 추진내용

- 대상구간 간판개선및관리주민위원회 구성·운영
- 거리특성을 반영 점포별 개성있는 간판디자인 제작
- 노후건물, 썬팅, 적치물 모두 정비 후 간판교체[거부시 지원제외]

## ■ 남소영복합문화거리 · 장충단로 일대 위치도



## IV 향후일정

- 2016. 4.29 : 사업설명회 개최 공문 발송
- 2016. 5.12 : 사업설명회 개최
- 2016. 5. : 참여동의서 징구, 간판디자인 협의 및 간판설치
- 2016.10. : 준공식 개최

## V 행정사항

- 공보실 : 언론기관 보도자료 배포 협조
- 장충동주민센터 : 장소제공 및 참여 홍보 협조. 끝.