

시 민

문서번호	보행자전거과-1447	★주무관	보행안전팀장	보행자전거과장	보행친화기획관	도시교통본부장
결재일자	2016. 1. 29.	조문석	이경우	이방일	서성만	01/29 신용목
공개여부	대시민공개	협 조				
방침번호						



「아마존 (아이들이 마음 놓고 다닐 수 있는 구역)」
2016년 아마존 사업 추진계획

2016. 1.

도 시 교 통 본 부
(보행자전거과)

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 '■' 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)

구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토 완료	해당 없음	비 고
시 민 참 여	<ul style="list-style-type: none"> ● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하하셨습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등 	■	<input type="checkbox"/>	
전 문 자 문	<ul style="list-style-type: none"> ● 관련 전문가 의견을 반영하하셨습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등 	■	<input type="checkbox"/>	
갈 등	<ul style="list-style-type: none"> ● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하하셨습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등 	<input type="checkbox"/>	■	
사 회 적 배 려	<ul style="list-style-type: none"> ● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하하셨습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등 	■	<input type="checkbox"/>	
선 거 법	<ul style="list-style-type: none"> ● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하하셨습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등 	<input type="checkbox"/>	■	
안 전	<ul style="list-style-type: none"> ● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하하셨습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등 	■	<input type="checkbox"/>	
타 기 관	<ul style="list-style-type: none"> ● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하하셨습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등 	<input type="checkbox"/>	■	
홍 보	<ul style="list-style-type: none"> ● 사업홍보 방안을 검토하하셨습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등 	<input type="checkbox"/>	■	
바 른 우 리 말	<ul style="list-style-type: none"> ● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하하셨습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등 	■	<input type="checkbox"/>	

「아마존 (아이들이 마음 놓고 다닐 수 있는 구역)」 2016년 아마존사업 추진계획

어린이 보호구역 지정사업 외 어린이 통학로를 특화하는 아마존 사업을 추진하여 어린이 교통안전 및 특화거리를 조성하고자 함

I 추진근거

- 「아이들이 마음껏 다닐 수 있는 아마존」 시장 공약사업 추진('11.10)
- 정책조정회의 시장보고('14.3.24)
 - 프로그램강화 및 시간제 차량통행제한구간 중심으로 사업추진

II 그간 추진실적 및 문제점

그간 추진실적(10개소)

- '13.10~'14년 : 5개소 시행(개봉초, 미아초, 은행사거리, 갈현초, 안평초)
 - 아이들이 안심하고 다닐 수 있는 보행환경조성으로 어린이 생활안전대책 수립
- '15.2~'15.12 : 5개소 시행(세검정초, 경일초, 안암초, 화계초, 개명초)
 - 어린이 보호구역 내 시간제 차량통행제한 구역 중심으로 추진

문제점

- 어린이 보호구역 개선사업과 아마존 사업의 차이점이 없음
 - 사업 내용면에서 어린이 보호구역 개선사업과 구별하기 쉽지 않음
 - '15년 시의회 행정사무 감사시 지적내용
 - 어린이보호구역 사업은 국비매칭(50%)이나 아마존은 전액 시비사업임
- 시간제 차량통행제한 구역으로 한정하여 사업추진에 제한을 받음
 - 등하교 주 통학로 등 어린이 보행동선을 고려한 맞춤형시설 필요

Ⅲ '16년 추진계획

□ 추진방향

- 엘로카펫, 디자인 조성물(벽면) 등 현장맞춤형 시설 설치 등으로
- 교통안전 시설외에 어린이 보행동선을 다양한 아이디어 반영
- 기존 시간제 차량통행 제한구간 외에 어린이 보행환경이 열악한 곳으로
사업추진 대상확대
- 시가 설계, 자치구 공사로 사업 효율적 추진 및 어린이 보호구역과 차별화


□ 사업개요

- 사업대상 : 2개소
- 사업기간 : '16. 2. ~ 12.
- 사업비 : 250백만원(설계비 20, 공사비 230)
- 사업내용 : 교통안전 시설외 어린이 놀이·문화공간 조성
 - 엘로 카펫 설치(시민, 어린이 참여형 사업)
 - 학교담장, 노면에 어린이 놀이, 문화 디자인 조형물을 설치하여
어린이 보행특화거리 조성
 - 벽화, 착시노면, 전통놀이 그림 등
 - 어린이 보행동선 고려한 현장 맞춤 시설 설치(다양한 아이디어 반영)
 - 자투리 공간(육교 밑, 전신주)을 활용한 벤치, 디자인시설 설치
 - 야간시 보행환경이 열악한 곳에 LED 조명 설치



추진절차

- 사업대상 후보지(20개소)에 대한 현장조사 후 5개소 선정(1차)
- 설계용역 발주하여 용역추진 과정에서 최종 2개소 선정(최종)



사업 대상지 선정위원회 개최(별도방침)

- 일 시 : '16. 2. 25(서소문별관1동 6층 회의실)
- 선정위원 : 외부자문단(교통 및 공공디자인, 보행전문가 등 5인)
- 선정개소 : 5개소(1차)
- 선정기준 : 자치구별 사업계획서, 사업방향성, 현장여건 등

IV **용역추진 세부계획**

용역개요

- 용역명 : '16년 아존사업 기본 및 실시설계 용역
- 용역비 : 20백만원
- 용역기간 : 4개월(착수일로부터 120일)
- 계약방법 : 수의계약(별도 방침수립)

추진일정

- '16. 1. 26 : 사업지 자치구 공모완료(20개소, 19개구)
- '16. 2. 25 : 사업 후보지 선정위원회 개최 1차 선정(5개소)
 - 공모사업 대상지 현장조사 : '16. 2. 2 ~ 5
 - 타당성 심사, 일상감사 등 : '16. 2. 11 ~ 23
 - 설계용역 계약의뢰(재무과) : '16. 2. 26
- '16. 3. ~ 6. : 설계용역 시행(2개소)
- '16. 7. ~ 10 : 공사시행

□ 행정사항

- 사업대상지 주민협의체 운영(자치구) : '16. 4 ~ 10
- '16년 자치구 인센티브 평가시 반영

붙임 : 1. 사업대상지 선정 평가기준 1부.
2. '16년 아마존 사업 신청지 1부. 끝.