

등록번호	문화관광과-13504
등록일자	2016.5.19.
결재일자	2016.5.20.
공개구분	대시민공개

주무관	관광정책팀장	문화관광과장	행정관리국장	
백은정	김남희	이승복	05/20 박희균	
협조				



「광희문 달빛로드」 관광활성화를 위한
외국어(중국어, 러시아어) 탐방지도 제작 계획

서울의 중심
중구

행정관리국
 문화관광과



「광희문 달빛로드」 관광활성화를 위한

외국어(중국어, 러시아어) 탐방지도 제작 계획

광희문 인근 역사문화자원을 발굴하여 탐방코스로 운영하고 있으며 동대문패션타운 관광특구, 중앙아시아거리 등 주요관광지와 연계할 수 있도록 중국어, 러시아어 지도를 제작함으로써 지역 관광활성화에 기여하고자 함.

I 추진근거

- 문화관광과-21139(2015.7.28.)호 「광희(光熙)랑 걷는 달빛 로드」 추진계획
- 문화관광과-7219(2016.3.17.)호 광희문 달빛로드 해설프로그램 운영계획
- 구청장 지시사항(2016.4.20) - 1동1명소 시책사업 추진철저

II 추진경과

- 광희문 달빛로드 탐방지도 한국어판 10,000부 제작 : 2015.12
- 광희문 달빛로드 해설 프로그램 운영 : 2016.3~
 - 운영기간 : 연중
 - 운영코스 : 광희문 달빛로드 4코스

구분	명칭	거리	소요시간	세부코스
1	조선시대 역사투어	2.1km	약180분	흥인지문(동대문)~오간수문(오간수교)~이간수문~동대문디자인플라자(DDP)~(구)서산부인과~광희문~광희문벽화거리~현양관(광희문성지)~시구문시장터~대장간거리~동활인서터~무당천(무당고개)
2	근현대사 역사투어	2km	약160분	흥인지문(동대문)~경성궐도회사터 표지석~동대문 전차차고터~오간수문(오간수교)~청계천 헌책방거리~훈현원공원~국립중앙의료원~동대문디자인플라자(DDP)~한양공업고등학교~광희문
3	이색건축물 투어	2.56km	약180분	흥인지문(동대문)~오간수문(오간수교)~통일상가~국립중앙의료원~동대문디자인플라자(DDP)~(구)서산부인과~광희문~대장간거리~광희문교회~무학빌딩
4	하이라이트 투어	2.2km	약180분	충무아트홀~신당동떡볶이거리~신당동봉제골목~무학빌딩~광희문~광희동중앙아시아거리~뉴금호타워~동대문디자인플라자(DDP)

III

추진 계획

- ▶ 광희문 인근 지역인 동대문관광특구를 방문하는 중국 외래 관광객 관광편의 증진을 위한 광희문 달빛로드 **중국어 지도** 제작
- ▶ 광희동 중앙아시아거리(일명 러시아·몽골타운) 거주민 및 관광객의 편의증진을 위한 **러시아어 지도** 제작
- ▶ 광희문 인근 주민 및 호텔, 게스트하우스 운영자 등이 중국 및 러시아 관광객들에게 관광 안내의 편의를 위하여 외국어·**한글병기** 지도 제작
- ▶ 제작사양 및 시안

구분	지도 제작
홍보물명	광희문 달빛로드 탐방지도(중/러)
규격	570mm × 360mm
면수	2P(6단 2접)
제작부수	중국어 6,000부 / 러시아어 2,000부, 한글병기
수록내용	· 표지면 : 광희문 달빛로드 탐방코스 주요지점 및 설명 · 지도면 : 광희문 달빛로드 탐방코스 4코스

<제작시안>

<p>탐방지도 <표지면></p>	<p>탐방지도 <지도면></p>

IV

소요예산 및 계약방법

■ 소요예산 : 9,980천원

● 예산과목 : 문화관광과, 새로운관광기반확충, 관광특구지원,
관광명소 및 프로그램 개발, 일반운영비, 사무관리비

■ 계약방법 : 수의계약

[지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 5호]

■ 수의계약사유

● 소요예산이 2,000만원 이하 소액이고, 신속히 개선 및 신설하기
위하여 경험과 전문성을 갖춘 업체를 선정하여 추진

● 제작 특성상 업체와 지속적인 수정·보완으로 관광안내지도
제작의 용이성과 완성도 기대

V

추진 일정

■ 2016. 5월 : 지도 제작업체 선정 및 계약

■ 2016. 5월 : 지도 번역 내용 및 편집 검수

■ 2016. 6월 : 지도 제작 완료 및 배부

● 주요배부처 : 광희문 인근 관광안내소, 관광정보센터, 주요지하철
역사 안내소, 관광 숙박업소, 동주민센터 민원실 등