

합 의 각 서

1. 계약건명 : 강북구 인수동 296번지 일대 공영주차장건설 타당성 조사 및 기본계획용역
2. 계약업체 : (주) 천마엔지니어링건축사사무소
3. 계약금액 : 금이천칠십사만삼천원정 (₩20,743,000)
4. 계약연월일 : 2016년 3월 3일
5. 계약기간 : 당초 2016년 3월 3일 ~ 2016년 6월 2일
 변경 2016년 3월 3일 ~ 2016년 8월 2일 (60일 연장)

6. 변경사항

계약금액	당 초	금이천칠십사만삼천원정 (₩20,743,000)
	변경 후	금이천칠십사만삼천원정 (₩20,743,000)
	증·감액	금 (없음)
계약기간변경	당 초	2016년 3월 3일 ~ 2016년 6월 2일
	변경 후	2016년 3월 3일 ~ 2016년 8월 2일

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2016. 5. .

주관과 경유	
소 속	
직 급	
성 명	

계 약 자

상 호 : (주)천마엔지니어링건축사사무소

주 소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 123 월드메르디앙(417호) 가산동

대표자성명 : 선 중 천



강북구(분임)재무관 귀하