

등록번호	푸른도시과-6685
등록일자	2016.4.18.
결재일자	2016.4.18.
공개구분	대시민공개

주무관	자연생태팀장	푸른도시과장	
협 조			

**2016년 근교산(궁동산) 등산로
정비사업 추진계획**



서대문구
푸른도시과

2016년 근교산(궁동산) 등산로 정비공사 추진계획

우리구 궁동산 내 훼손된 등산로를 자연친화적으로 정비하여 산림훼손 방지 및 구민 이용편의를 제공하고자 함

I 추진근거

- 2016년 근교산 등산로 정비 추진계획【자연생태과-734호(2016. 1. 12.)】

II 추진방향

- 경관보전 및 생태계 보호를 위하여 콘크리트 구조물 등은 철거하고 돌, 흙, 나무 등 자연재료를 활용하여 정비
- 등산로 주변 배수로를 정비하여 집중호우 시 원활한 우·배수체계 구축
- 등산객 보폭에 맞는 등산로 설계로 주민 이용편의 증진

III 사업개요

- 대 상 지 : 연희동 산87-34번지 일대
- 사업기간 : 2016. 2. ~ 7.
- 사업내용 : 등산로 약 1.2km 정비
- 소요예산 : 금150백만원(시비)
- 업체선정방법
 - 시 행 방 법 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항제5호에 따른 전자공개수의계약

- 사업시행자 선정 : 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 제24조제1항 및 같은법 시행령 별표 1」에 따라 산림사업법인(산림토목)에 등록된 업체 또는 산림조합법에 의하여 설립된 산림조합중앙회 또는 산림조합(지역조합) 중 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 주된 영업소가 서울시에 소재한 업체

IV 추진현황 및 계획

- 2016. 2. 11. ~ 3. 11. : 실시설계용역 시행
- 2016. 3. 22. : 서울시 설계심의 시행
- 2016. 4. 22. : 계약심사 완료
- 2016. 5. ~ 8. : 공사 시행 및 준공

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부. 끝.