



동작구



수신자 내부결재
(경유)

제목 **설계변경(1회) 시행(관내하수시설물 보수공사)**

우리구에서 시행하는 『‘16년 관내 하수시설물 및 하천 유지보수공사(연간단가)』에 대하여 다음과 같이 설계변경(1회) 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : ‘16년 관내 하수시설물 및 하천 유지보수공사(연간단가)

나 . 공사기간 : 2016. 2. 19 ~ 12. 31

다. 도 급 자 : 한샘건설(주) 대표 김동률

라. 예산과목

- 하수시설관리, 하수관로 신설개량, 빗물유입시설 확충 및 이설, 시설비(401-01) ----- 84,000천원(사비)
- 하수시설관리, 하수관로 신설개량, 자치구 지선하수관로개량지원, 자치단체자본보조(403-01) ----- 60,000천원(사비)
- 하수시설관리, 하수관로 신설개량, 하수관로 유지관리비, 시설비 (하수냄새 저감사업 지원) ----- 12,000천원(사비)
- 하수시설관리, 하수관로 정비(주민참여) 시설비(206-401-01) ----- 198,038천원(사비)
- 안전치수과, 재해 및 재난예방, 재해 및 재난관리, 재난관리기금 운용, 재난대응안전관리, 시설비 및 부대비, 시설비, 저지대 지하주택 침수방지사업 ----- 91,612천원(구비)

계 : 445,650천원

마. 설계변경 원가심사여부 : 심사결과 반영(보고서 참조)

