

문서번호	마을민주주의과-4230
결재일자	2016.5.26.
공개여부	대시민공개

주무관	마을기획담당	마을민주주의과장	기획경제국장	
장미린	임정선	한재현	05/26 이용식	
협 조 자				

- 2016 찾동 마을공동체 조성사업 일환 -  
**마을기금사업 추진계획**



**기 획 경 제 국**  
**마을민주주의과**

# - 2016 찾동 마을공동체 조성사업 일환 - 마을기금사업 추진계획

동 단위 보편적 생활의제 해결을 위해 민·관이 함께 기금을 모으고 배분하는 경험을 축적함으로써 신뢰가 쌓이는 민-관 협력망을 형성하여 지속가능한 주민자치 실현에 기여하고자 함.

## I 추진근거

- 찾동 2016년 기본 운영계획(복지정책과-3513호, 2016.2.4.)
- 2016 찾동 마을분야 추진계획 송부(市 지역공동체담당관-435호, 2016.2.18.)
- 2016 찾동 마을분야 실행계획서 제출(마을민주주의과-2633호, 2016.4.25.)

## II 추진방향

- 동주민센터-주민운영위원회-기부금단체로 구성된 민-관협력체계 구축
- 모금·배분 전 과정에 주민이 주도적으로 참여함으로써 시민역량 강화
- 마을기금 운영모델화 및 제도화 과정의 발판 마련

## III 사업개요

- 사업기간 : 2016년 5월 ~ 12월
- 소요예산 : 30,600천원(시비)
- 사업대상 : 최대 6개동(함께동,희망동 제외)
- 신청자격 : 주민중심의 마을기금 사업을 운영하고자 하는  
의지와 실행력이 있는 민-관협력 네트워크\*

\* 민-관협력 네트워크는 동주민센터, 주민운영위원회, 기부금단체로 구성

## ○ 사업내용

구분	주요내용	사업주체
직접 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주민운영위원회 구성 및 운영</li> <li>○ 마을기금 의제 개발 워크숍(2~3회)</li> <li>○ 주민중심의 모금 활동</li> <li>○ 배분파티 및 기부자 감사행사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 주민운영위원회</li> <li>· 기부금(컨설팅)단체</li> </ul>
간접 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 마을기금 심화교육</li> <li>○ 마을기금 기초교육·시뮬레이션 워크숍</li> <li>○ 모니터링/컨설팅</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 마을민주주의과</li> <li>· 시추진지원단</li> <li>· 구추진지원단</li> </ul>

## IV 추진계획

### ○ 추진절차




### ○ 절차별 주요업무

#### 1) 실행동 모집 및 접수

- ① 모집기간 : 2016. 5. 27.(금) ~ 2016. 6.10(금)
- ② 찾아가는 작은 설명회
  - 대상 : 마을기금에 관심있는 민관협력네트워크
  - 내용 : 마을기금사업 취지 등 안내
- ③ 제안서 접수
  - 동주민센터-주민운영위원회-기부금(컨설팅)단체로 구성된 민관협력네트워크\*에서 공동제안서 작성(붙임1)

〈 \*민관협력네트워크〉



※ 주민운영위원회 : 실행동 선정 후 주민을 추가로 모집하여 확대 구성

## 2) 제안서 검토 및 실행동 선정

- ① 제안서 검토 및 실행동 선정 \* 6개동 초과시 심사위 개최(마을복지운영위원회)
- ② 기금실행계획서 제출 및 예산 교부 신청(구 → 시)
- ③ 협약 및 예산 교부(시 → 구 → 동주민센터·기부금(컨설팅)단체)

## 3) 마을기금 이해교육

- ① 심화교육 : 구 추진지원단, 기부금(컨설팅)단체, 동 마을기금 담당자의 역량강화
- ② 기초교육 : 주민운영위원회의 마을기금에 대한 공감대형성 및 시뮬레이션 워크숍

## 4) 의제개발 워크숍(2~3회)

- 주민들이 스스로 해결 하고자 하는 생활 의제 도출(3~4개)
- ※ 워크숍 진행 이전에 주민운영위원회가 전체 주민의견 수렴 과정 필요

## 5) 모금 및 배분전략 수립

- 의제 개발 워크숍에서 선정된 의제를 모금 활동과 연계하여 모금하고, 배분하는 전반적인 운영 전략 수립

## 6) 모금활동

- 모금 콘텐츠를 기반으로 집중 모금 홍보 및 캠페인, 이벤트 사업 실시
- ※ 기 시행되는 바자회, 일일호프 등 행사와 연계 지양

## 7) 배분파티 및 감사행사

- 마을기금 모금에 참여한 주민들이 직접 사용할 곳을 제안하고, 결정
- ※ 비지정기탁의 경우 20%는 공동기금으로 적립(2016년 사용불가)

## 8) 사업평가 및 결과보고

- 성과평가 및 2017년 마을기금 사업의 지속가능성 및 발전방향 논의

○ 소요예산 : 30,600천원

주요내용 및 편성예산		비고
○서울시→자치구 - 동주민센터 사업비 1,500천원×6개동	9,000천원	*24,600 천원
- 기부금(컨설팅)단체 사업비 2,600천원×6개동	15,600천원	
○시추진지원단→자치구추진지원단 - 컨설팅/모니터링	6,000천원	6,000 천원
		30,600천원

\* 실행동 수에 따라 변경될 수 있음

## V 행정사항

### ○ 협조사항

- 동 : 추진의지가 있는 동의 적극적인 참여 요청

※ 동행정 실적심사시 가점

- 시·구 추진지원단 : 마을기금 관련 사업설명회 및 교육, 컨설팅

- 붙임 1. 제안서 1부.  
2. 기부금단체 현황 1부.  
3. 사업수행 주체별 역할 1부. 끝.