

문서번호	교육아동청소년담당관(08)
결재일자	2016.6.9.
공개여부	부분공개

주무관	아동청소년담당관	교육아동청소년담당관	부구청장	구청장	
이보람	황지연	민지선	김병환	06/09 김영배	
협 조	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> 정무보좌관 재무과장 공원녹지과장 건축과장 </div> <div style="text-align: center;"> 윤정배 최상균 장용수 임철수 </div> </div>				

-아동·청소년들의 건전한 육성을 위한-
월곡 청소년센터 리모델링 및 증축계획

2016. 6.

교육아동청소년담당관

- 아동·청소년들의 건전육성 공간 조성을 위한 -
월곡 청소년센터 리모델링 및 증축 계획

시설이 노후하여 이용률이 저조한 월곡동 청소년 센터를 리모델링 및 증축하여 쾌적한 공부방 환경을 제공하고 유휴공간을 청소년 문화 공간으로 조성하여 아동·청소년들의 건전육성을 도모하고자 함

I. 추진근거

- 청소년 기본법 제18조 (청소년의시설의 설치 및 운영)
- 청소년활동진흥법 제10조 (청소년활동시설의 종류)
- 서울특별시 성북구 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례

II. 추진배경

- 시설 노후화로 인한 이용률 저조 및 안전사고 발생 우려
- 이용률 제고 및 활성화를 위해 센터의 리모델링 및 증축 추진

III. 시설현황

시설명	시설 구분	소재지	대지	건물	공부방 좌석수	공부방 일일이용률
월곡청소년센터	청소년 이용시설	화랑로13가길 110(하월곡동 산2-1 외1)	660㎡	1,085.76㎡ (지하1층, 지상2층)	140석	30%

- 지상1층 : 방과후 교실, 사무실
- 지상2층 : 열람실(청소년공부방), 휴게실
- 지하1층 : 식당, 탁구장

IV.

추진경과

- 서울시 특별교부금 신청 2015. 08
- 서울시 예산 배정 2015. 11
- 사고이월 2015. 11
- 이용자 의견 조사 2016. 6

V.

리모델링 및 증축 추진 계획

추진방향 : 건물 전체 리모델링 및 1개층 증축

- 공사내용 : 건물 전체 현대화 및 안전 공사, 지상 3층 증축
- 공사진행 : 건축과에서 일괄 발주
- 배치계획

구 분	당초 계획 (안)	변경 계획 (안)
지상1층	방과후 교실, 컴퓨터실, 사무실	청소년 휴카페(북카페), 방과 후 교실, 사무실
지상2층	열람실 (공부방)	열람실 (공부방)
지하1층	휴게실(탁구장,식당)	공동부엌, 탁구장
지상3층(증축)	청소년 수련원(숙박 가능)	작은 도서관 또는 미디어실, 실내 공연장
옥 상(증축)	옥상정원, 야외 공연장	옥상 정원

VI.

소요예산

- 총사업비 : 1,757백만원

※ 확보예산 : 실시설계비 100백만원 (시특별교부금, 사고이월예산)

Ⅶ.

향후계획

- 기본설계 2016. 6
- 서울시 도시공원심의위원회 심의 2016. 8
- 실시설계 2016. 10
- 공사 착공 및 준공 2017. 1
- 공사 준공 2017. 7

위치도



현황사진



- 붙임 1. 건축물관리대장 1부.
2. 일반건축물대장 1부.
3. 임야대장 1부.
4. 임야도 1부.
5. 토지이용계획확인서 1부. 끝.