

등록번호	건설관리과-11629
등록일자	2016.6.15.
결재일자	2016.6.16.
공개구분	대시민공개

주무관	광고물관리팀장	건설관리과장	안전건설교통국장
송준재	임병호	김홍길	06/16 김종두
협 조			

「2016 옥외광고물 수준향상 및 가로경관 개선을 위한」
불법광고물 부착방지시설 설치 계획



서 대 문 구
건설관리과

「2016 옥외광고물 수준향상 및 가로경관 개선을 위한」

불법광고물 부착방지시설 설치 계획

전단, 첩지류등 불법유동광고물 부착행위를 근절하고자 상습 민원 발생지역에 부착방지시설을 설치하여 깨끗한 가로환경을 조성하고자 함.

I 설치 현황


연도	대상노선	설치제품	소요예산 (천원)	추진 실적						
				총계	전신주	가로등	신호등	안내 표지판	분전함 (통신주)	지중선
총액			14,913	181	8	61	85	5	5	17
2014	신촌로	부착방지판	9,920	116	1	59	55	0	0	1
2015	의주로	부착방지판	4,993	65	7	2	30	5	5	16

II 설치 계획

- 설치기간 : 2016. 6월 ~ 7월
- 설치대상 : 신호등주, 통신주, 가로등주, 교통안내표지판, 지중선커버 등
- 설치대상 : 61개

구분	계	신호등주	통신주	가로등주	교통안내 표지판	지중선 커버
수량	61	17	5	24	14	1

● 설치구간 : 아현역 ⇒ 서대문역



● 설치도



● 설치사진(예)

<p>전주</p>	<p>신호등주</p>
	
<p>통신주</p>	<p>가로등주</p>
	

● 예 산 액 : 5,000천원

● 산출조서 : $1\text{m}^2 \times 49,470\text{원} \times 91.5(\text{m}^2) = 4,999\text{천원}$

● 계약방법 : 조달구매

- 예산과목

- 건설관리과, 깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리, 아름다운도시미관 조성, 불법 옥외광고물 정비, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅲ 행정사항

- 2016. 6월 조달구매 의뢰 : 재무과
- 부착방지시설 설치에 따른 현장 감독
- 부착방지시설 설치 후 순찰 강화