

설계변경 심사위원회 개최(안)

성동교정시설 신축 전기공사 설계2단계 준공(산출내역 누락 및 오류 등)에 따른 설계변경 사항등이 발생하여 이에 대한 설계변경의 타당성과 단가의 적정성 및 신규비목에 대한 적용나찰을 적합성을 심사 의결코자 제2016-15회 설계변경 심사위원회를 아래와 같이 개최코자 합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2016년 06월 17일(금) 14 : 00
2. 위 원 : 불임참조
3. 의결방법 : 서면결의
4. 안 건

제안제목	증감 (백만원)	제안 내용	제안부서
성동교정시설 신축 전기공사 설계2단계준공(산출내역 누락 및 오류 등)에 따른 설계 내역 반영 - 구치소 : 전력간선공사 케이블 수량 및 종류 변경 - 비상대기소 : 태양광발전설비 내역누락 반영(41.58KW) - 구치소 : 자동화재 탐지설비 수신기 회로 분리 외	351 증) 113 증) 112 증) 126	불임 참조 (불임#4)	건설안전 사업본부 전기공사부

5. 행정사항

- 해당 심사위원에게 설계변경 심사위원회 개최 통보

- 불임
1. 부의안, 위원선정, 위원회 소집통보, 제안사유서
 2. 상세 변경내용
 3. 설계서(변경 전, 후)
 4. 설계도면(변경전, 후)(별첨)
 5. 문정법무시설 책임 감리단 실정보고(별첨). 끝.