

“시민중심의 도시기반서비스를 창출하는 혁신 공기업”



서울특별시시설관리공단

수신자 내부결재
(경유)
제목 2016년도 주요사업계획 변경

* 기획조정실-1240호(2016.2.25) 「2016년도 주요사업계획 통보」와 관련하여 우리 어린이대공원 주요사업 중 사업계획 등 일부 내용을 다음과 같이 변경하고자 합니다.

□ 변경내역

사업명	사업개요	변경내용	변경사유
어린이 체험 프로그램 플랫폼 구축	팔각당 및 윗동물타기장에 대해 교육, 체험, 전시 등 어린이콘텐츠 유치, 운영	팔각당 시설별 활용방안 확정시기 연장 [당초] ~ 2월 → [변경] ~ 6월	시주관부서 협의 및 어린이 특화 콘텐츠 시장 조사기간 반영
어린이대공원 활성화 연구용역	서비스디자인연구용역 및 동물원 발전 학술연구용역 추진(2건)	연구용역 수행을 위한 행정절차 이행시기 연장 [당초] ~ 2월 → [변경] ~ 4월	적정 과업 수행을 위한 연구기관 사전 검증절차 등 소요기간 반영
자원봉사센터 운영 통한 시민참여 확대	일반, 대학생 자원봉사 및 공원의 친구들 (서울그린트러스트, 시푸른도시국, 전국은행연합회 협업), 재능기부 활동 등	연간계획 수립기한 연장 [당초] ~ 2월 → [변경] ~ 4월 공원의 친구들 활동 [당초] 2월 ~ → [변경] 3월 ~	재능기부 단체협의 등 협의 진행 중 '공원의 친구들'의 자체 사정에 의한 사업 지연
동물원 사육업무 효율 및 관람편의 제고	동물원(코끼리사, 바다동물관, 물새장) 관리시설 개선	수행일정 연장 [당초] ~ 4월 → [변경] ~ 6월	코끼리사 중간문 설치시 국내외 사례 조사기간 반영

끝.

담당자 팀장 서울어린이대공원 장 문화체육본부장

협조자 팀장

시행 서울어린이대공원-2738 (2016.04.14.) 접수 ()

우 143-847 서울시 광진구 능동로 216 서울어린이대공원 / 홈페이지 http://www.sisul.or.kr

전화 02)450-9314 /전송 02)456-9688 /이메일 marvin79@sisul.or.kr / 공개

비리신고 : www.sisul.or.kr ⇒ 신고센터, ☎ 02)2290-6234, 기업고객 불편신고/정보제공 : www.sisul.or.kr ⇒ 고객센터 ⇒ 「기업고객 도움센터」