

문서번호	공공협력본부-2776
보존기간	년
결재일자	2016.06.14.
공개여부	공개
방침번호	

★주임	장애인복지팀장	공공협력본부장	대표이사	
김용구	유연희	송성숙	06/14 임성규	
협조	과장 정은정 정은정 팀장 이미자 이미자 실장 김영오 김영오			

## 발달장애인 자립생활주택(다형) 시범운영 추진계획





# 사전 검토항목

※해당사항이 없을 경우 '무 ■'로 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 내 용
중 장 기 비 전 및 전 략	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 대 전 략 방 향 : 사회서비스 혁신</li> <li>19대세부전략과제 : 기존 복지사업의 지역관점 수요자 중심 재설계</li> </ul>
재 단 내 부 협 의	<ul style="list-style-type: none"> <li>감 사 실 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■</li> <li>연 구 개 발 실 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■</li> <li>전 략 경 영 본 부 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■</li> <li>공 공 협 력 본 부 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■</li> <li>지 역 복 지 본 부 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■</li> <li>서 울 사 회 복 지 공 익 법 센 터 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■</li> <li>찰 아 가 는 추 주 민 지 센 터 원 단 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■</li> </ul>
외 부 관 계 자 협 의	<ul style="list-style-type: none"> <li>서 울 시 : 유 ■ (사업계획 수립 관련 협의) 무 <input type="checkbox"/></li> <li>자 치 구 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■</li> <li>기 타 단 체 · 기 관 : 유 ■ (시범사업 관련 의견수렴) 무 <input type="checkbox"/></li> </ul>
시 민 소 통 계 획	<ul style="list-style-type: none"> <li>사 전 준 비 단 계 : 설명회■ 간담회□ 교 육□ 설문조사□ 자문회의■ 온라인□ 기타□ ( )</li> <li>사 업 진 행 단 계 : 설명회□ 간담회■ 교 육□ 설문조사□ 보고서□ 캠페인□ 자문회의■ 홍보물(정보지,리플릿 등)□ 온라인□ 기타□ ( )</li> <li>완 료 후 마 무 리 (성 과 보 고 단 계) : 설명회□ 간담회□ 성과보고회□ 보도자료■ 설문조사□ 칼럼/기고문□ 보고서■ 평가회의■ 온라인□ 기타□ ( )</li> </ul>

# 발달장애인 자립생활주택(다형) 시범운영 추진계획

서울시 장애인거주시설에서 생활하는 발달장애인의 안정적이고 체계적인 지역사회생활 지원을 위하여 자립생활주택(다형)을 시범운영하고자 함

## 1 추진 근거

### 서울시 방침

- 중증발달장애인 자립생활주택(다형) 시범운영계획(장애인복지정책과 7470호, '16.5.18)
- 자립생활주택(다형) 운영사업자 심사의뢰(장애인복지정책과 8755호, '16.6.13)

## 2 추진 경과

- 서울시 발달장애인 탈시설 모델 개발 연구('15)
- 서울시 발달장애인 탈시설 모델 개발 관련 TFT 회의('16. 2)
- 2016 장애인거주시설 탈시설화 추진계획 수립('16. 4)
- 서울시 발달장애인 자립생활주택 시범운영 설명회('16. 6)

## 3 추진 개요

### 시범운영 개요


- 운영주택 : 3개소
- 이용인원 : 서울시 장애인거주시설을 이용 중인 발달장애인 중 탈시설 희망자 6명
- 사업기간 : 2016. 7 ~ 12(6개월)
- 운영내용 : 발달장애인의 지역사회 생활을 위한 개인별 맞춤형 자립지원
- 운영방법 : 공모를 통한 운영사업자 선정, 위탁운영

## 4

## 세부추진계획

## □ 운영사업자 선정심사

- 추진기간 : 2016. 6월 중
- 자격기준 : 서울시에 주사무소가 있는 사회복지법인 또는 비영리민간단체 (서울시 방침에 따름)
- 선정방법 : 자립생활주택(신규) 운영사업자 선정심사기준 적용



※ 별도 계획수립

## □ 발달장애인 자립생활주택 이용장애인 선정

- 추진기간 : 2016. 6월 중
- 이용대상 : 서울시 장애인거주시설을 이용하고 있는 발달장애인
  - 주 장애가 발달장애(지적, 자폐)
  - 기존 자립생활주택으로 지역사회생활이 어렵다고 판단되는 경우 등
- 결정방법 : 전환서비스지원위원회에서 결정

## □ 발달장애인 자립생활주택 시범운영 준비

- 추진기간 : 2016. 6 ~ 7월 중
- 추진내용 : 운영자문회의, 자립생활주택(다형) 운영기준 마련, 운영사업자 및 전담인력(코디네이터) 교육, 주택별 지역자원 조사, 입주자 주택이전 준비(활동보조 등 신청)
- 추진방법 : 전문가 자문, 운영사업자-거주시설 연계협력

□ 발달장애인 자립생활주택 시범운영 및 평가

- 추진기간 : 2016. 7 ~ 12
- 시범운영 : 자립생활주택(다형) 입주 지원, 입주장애인 개별 욕구에 따른 지원계획 수립, 지역사회 생활 체험, 지역 내 협력네트워크 구축 및 서비스 발굴·연계
- 사업평가 : 시범사업 운영평가(중간/종합)
  - 월별 운영사업자-재단 간 평가회
  - 운영현황 점검 등 중간평가
  - 자립역량평가 및 질적평가 등
- 추진방법 : 전문가 자문 및 평가
- 주체별 역할분담

주체	서울시	재단	운영사업자	거주시설
역할	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업총괄</li> <li>· 주택확보</li> <li>· 예산지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 운영관리총괄</li> <li>· 전문자문구성</li> <li>· 운영평가</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 개별지원계획 수립 및 지원</li> <li>· 네트워킹</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 초기적응지원</li> <li>· 평가참여</li> </ul>

□ 일정계획

- 주택운영 관련 자문회의 : ~ 6.24
- 운영사업자 및 입주자 선정 : ~ 6.30
- 주택운영 및 입주 준비(전담인력 교육, 활동보조신청 등) : ~ 7.15
- 운영기준, 평가방법, 주택별 지역자원 및 환경조사 : ~ 7.15
- 주택 입주 : 7.18 ~
- 개인별 욕구 파악 및 개별지원계획 수립 : 입주시점 ~
- 중간평가 : 9. 30
- 종합평가 : 12.30

**5**      **소요예산**

총 예산 : 4,910천원(서울시 2,910천원, 재단 2,000천원)

구분	서울시	재단
운영사업자 선정	심사수당(서류/현장/최종) 1,860천원	진행비(자료제본, 발송 등) 800천원
입주자 선정	회의수당 1,050천원	진행비 100천원
운영자문 및 간담회	-	회의수당 900천원 진행비 200천원

※ 2016년도 전환서비스지원사업-전환서비스지원위원회 운영, 자문회의 예산 등- 활용

※ 주택운영(90,000천원), 사업평가(9,000천원) 등 예산은 서울시 별도편성 집행

**6**      **행정사항**

- 시범사업 예산 집행 관련 서울시 업무협의
- 운영사업자 선정심사 관련 위원회 구성 협조요청
- 운영사업자 선정심사결과 서울시 통보

**붙임 : 1. 자립생활주택 운영사업자 심사의뢰 공문 1부**  
**2. 중증발달장애인 자립생활주택 시범운영계획 1부. 끝.**